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Diplomsko delo obravnava večstanovanjsko stavbo A1, ki se bo zgradila v naselju Zgornje 
Jarše v občini Domžale. V prvem delu delo opisuje lokacijo, čas gradnje ter tehnično 
predstavi obravnavano stavbo. V drugem delu so prikazani vsi stroški investiranja v 
večstanovanjsko stavbo, in sicer od izdelave projektne dokumentacije do predaje zadnje 
stanovanjske enote, določena je cena kvadratnega metra stanovanjske površine ter prikazana 
analiza časovnega poteka gradnje. Prav tako je v tej fazi tabelarično prikazan plan prihodka 
od kupnin. V zadnji fazi diplomskega dela je zajeto financiranje izgradnje celotnega projekta. 
Opisane so možnosti financiranja v času finančne krize ter pogoji odobritve kredita. Tako so 
prikazani mesečni potrebni krediti s pripadajočimi obrestmi. Na koncu diplomskega dela je po 
dinamični metodi ocenjena ekonomska upravičenost investiranja v večstanovanjsko stavbo v 
času recesije. Na podlagi izračunanih treh kriterijev dinamične metode je podan zaključek z 
ugotovitvami. 
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The thesis deals with multi - residential building A1, which will be bulit in the village Zgornje 
Jarše in the town of Domžale. First part of the thesis describes the location, the time of  
construction and technically presents the mentioned building. Second part of the thesis 
presents all costs of investing in a multi - residential building, from elaboration of project 
documentation to handing over the last residential unit, sets the price for square meter of 
living space and presents the time analysis of  the construction. In this phase is also tabulary 
presented plan of incoms from receipts. Financing of  building the entire project is covered in 
the last phase of the thesis. The possibilities of financing in the time of financial crisis and the 
conditions for credit approval are described. Needed monthly credits with belonging interests 
are shown. At the end of the thesis the evaluation with dynamic method is made for economic 
justification of investing in a multi - residential building in the time of  recession. On the basis 
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1 UVOD 
Podjetje SGP Graditelj d.d. Kamnik na trgu nastopa tako z gradnjo objektov javnega značaja 
kot z lastno gradnjo za trg. Da se bodoči investitor odloči investirati v gradnjo za trg je 
predhodno potrebno pripraviti dobro predinvesticijsko študijo. 
 
Predinvesticijske študije (imenovane tudi predhodne študije) v praksi zahtevajo zelo 
poglobljene raziskave. Najprej se prične raziskava tržišča, kar je za gradbena podjetja, ki se 
ukvarjajo z lastnimi gradnjami za trg, ena od najosnovnejših raziskav, sledi raziskava 
proizvodnih dejavnikov, zunanjih učinkov ter raziskava uspešnosti investiranja v novi projekt. 
Bodočemu investitorju je pravzaprav predinvesticijska študija pokazatelj ali je investicijski 
podvig dobičkonosen ali ne (Pšunder, 1997). 
 
Trenutno smo v času gospodarske finančne krize, kar pomeni, da je prodaja nepremičnin kot 
tudi stanovanj, močno upadla. Podjetje SGP Graditelj je zemljiško knjižni lastnik večih parcel 
v Zgornjih Jaršah v občini Domžale, kjer je predvidena gradnja nove stanovanjske soseske.  
Ker ima podjetje dolgoletne izkušnje z gradnjo stanovanj ravno v občini Domžale, se zaveda, 
kaj je najpomembnejše za bodoče kupce. Pomembna je makrolokacija (makrolokacija pove, v  
katerem mestu ali kraju je nepremičnina) novega objekta ter kakovost izvedbe. Vedno več 
ljudi se zaveda, da je kultura bivanja še kako pomemben odraz njihovega družbenega statusa, 
zato povpraševanje po ustreznih nepremičninah kljub finančni krizi še vedno ni povsem 
upadlo, bodoči kupci pa so dandanes prav tako zelo dobro ozaveščeni in se zavedajo, da je 
marsikatera ponudba zavajajoča in cenovno neprimerna. 
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2 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE 
Namen in cilj diplomske naloge je za obravnavano večstanovanjsko stavbo po posameznih 
fazah analizirati: 
 
• nekatere parametre, površine, časovni potek gradnje in stroške graditve; 
• financiranje izgradnje večstanovanjske stavbe in prodajo stanovanj; 
• ekonomsko upravičenost investiranja v večstanovanjsko stavbo v času recesije. 
 
Predinvesticijska študija je bistvenega pomena, preden se investitor odloči graditi 
stanovanjsko gradnjo za trg. Pri pripravi bomo upoštevali vse tehnične predpise za gradnjo na 
določeni lokaciji ter veljavno zakonodajo o gradnji objektov. Investitor je v našem primeru 
tudi izvajalec stanovanjske soseske in ima že veliko izkušenj s podobnimi objekti v isti 
občini, vendar se je zaradi trenutnih razmer na trgu nepremičnin odločil zgraditi le eno 
večstanovanjsko stavbo, ki jo bomo v nadaljevanju označili z A1. Cilj vsakega investitorja je 
ustvariti čim več dobička, ker pa vemo, da je prodaja stanovanj v zadnjem letu močno upadla, 
moramo zelo dobro preučiti financiranje gradnje večstanovanjske stavbe ter prodajne razmere 
na obravnavanem območju. 
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3 PREDMET OBRAVNAVE, VIRI PODATKOV, ČAS IN VALUTA, METODA 
DELA 
3.1 Predmet obravnave 
Predmet obravnave je nova večstanovanjska stavba, ki bo prva zgrajena stavba izmed 
množice stavb novo zasnovanega naselja. 
3.1.1 Predstavitev območja obravnave 
a) Zgodovina občine Domžale 
 
Najdbe arheoloških izkopanin v okolici Domžal izpričujejo, da je bilo območje naseljeno že v 
predrimski dobi. Prav tako so znani pisni viri, ki omenjajo naselja na območju občine že v 12. 
stoletju. 
 
Vodna energija Kamniške Bistrice in njenih mlinščic, ugodna lega ob stari cestni povezavi 
med vzhodom in zahodom, bližina Ljubljane ter od konca prejšnjega stoletja tudi kamniška 
železnica, so Domžalam in sosednjim krajem prinašale hiter gospodarski razvoj tako 
obrtniške dejavnosti kot tudi industrije. 
 
Že od srednjega veka so na našem območju obratovali številni mlini in žage na vodni pogon, 
bilo je tudi nekaj fužin. V Domžalah je več mlinov že v drugi polovici 19. stoletja izpodrinila 
slamnikarska dejavnost. Kljub več kot dvestoletni odmaknjenosti od začetkov slamnikarstva 
so si poročila enotna o tem, da so bili prvi slamnikarji v Ihanu. To hišno obrt je v Ihanu 
vpeljal neki domačin, ko se je kot odsluženi vojak vrnil iz Firenc v Italiji. Že okrog leta 1790 
je neki Tirolec začel ihanske slamnike prodajati tudi zunaj Kranjske. Iz Ihana se je ta hišna 
obrt hitro razširila v sosednje vasi – nastale so številne slamnikarske obrtne delavnice. 
 
Kljub hitremu propadu je slamnikarstvo Domžalam prineslo tolikšen napredek, da domačini 
še sedaj radi povedo, kako so Domžale zrasle na slamnikih. S propadanjem slamnikarstva so 
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se tako tovarne kot obrtne delavnice sproti prilagajale novim razmeram in se preusmerjale v 
nove industrijske in obrtne dejavnosti (www.domzale.si). 
 
Mesto Domžale je upravno, izobraževalno, kulturno in administrativno središče občine. 
Domžale so staro mesto, od Ljubljane oddaljeno 15 km, prav toliko pa tudi od Letališča 
Jožeta Pučnika. Značilnega starega mestnega jedra Domžale danes niti nimajo, zgodovinskost 
mesta pa nam kažejo baročna pročelja hiš, ki krasijo podobe mesta. 
 
Večja podjetja v občini Domžale so Helios, Tosama, LIP, papirnica Količevo, Vele in drugo. 
Poleg večjih naštetih podjetij je veliko tudi manjših, saj je podjetništvo v Domžalah zelo 
razvito. V občini tako deluje 1871 podjetij. 
 
Po razpadu bivše države je domžalsko gospodarstvo začelo močno slabeti, izgubo južnega 
trga pa so preživeli le najbolj uspešni. Nekatera podjetja so šla v stečaj, ostala pa so precej 
skrčila obseg proizvodnje in s tem tudi delovne sile. Zlom industrije je pomenil visoko 
stopnjo nezaposlenosti v začetku devetdesetih let prejšnjega desetletja, ki se sedaj vendarle 
zmanjšuje. Veliko ljudi si je našlo zaposlitev predvsem v Ljubljani, mnogi pa tudi v sosednji 
občini Trzin, ki je bila še nedolgo nazaj del domžalske občine. Z zlomom industrije se je 
močno zmanjšala tudi gradnja stanovanj, še posebej socialnih in neprofitnih.  
 
Obdobje najintenzivnejše rasti števila stanovanj je bilo v Domžalah v obdobju od leta 1961 pa 
do leta 1981. To je bilo obdobje aglomeracije naselij, ki so se ob glavnih cestnih povezavah 
med seboj že stikala ali pa je bilo med njimi zanemarljivo malo nepozidanega prostora. Po 
osamosvojitvi se je začelo obdobje gradnje stanovanj za trg, ki pa nikakor ni bilo tako 
množično kakor v sedemdesetih in osemdesetih letih. 
 
Občina Domžale je tudi izrazito ekološko ozaveščena, saj se v njej nahaja kar 96 ekoloških 
otokov. Dobro skrbijo tudi za izobraževanje, imajo več osnovnih šol, srednjo poklicno šolo, 
od leta 2002 pa tudi gimnazijo. V občini je tudi oddelek za zootehniko pod okriljem 
Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani. Zelo dobro je opremljena tudi s športnimi objekti, 
poleg športnih objektov lokalnega pomena imajo tudi večnamensko športno dvorano, letno 
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kopališče, nogometni stadion z atletsko stezo ter teniška igrišča. Imajo tudi nekaj objektov 
namenjenih kulturnim dejavnostim, ki pa so razporejeni po celotnem območju občine.   
 
 b) Predstavitev občine Domžale 
 
Nova večstanovanjska stavba se bo nahajala v občini Domžale, natančneje v naselju Zgornje 
Jarše v Preserjah. 
 
Občina Domžale leži v osrednji Sloveniji in zaseda 72 km² površine. Povprečna gostota 
poselitve je 447 prebivalcev na km². Meji na naslednje občine: Mengeš, Kamnik, Trzin, 
Ljubljana, Moravče, Lukovica, Dol pri Ljubljani (Slika 1). Po številu prebivalcev (32.205 v 
juniju 2006) spada med večje slovenske občine, v zadnjih petih letih je beležila tudi visoko 
rast prebivalstva (7 %). Razdeljena je na 13 krajevnih skupnosti. 
 
Splošna značilnost rasti prebivalstva v občini pokaže, da je rast prebivalstva nadpovprečna na 
območju izven mesta Domžale, medtem ko je v samem mestu Domžale podpovprečna. 
Občina Domžale leži na plodni ravnini blizu Ljubljane (Slika 2). Prevladuje ravninski svet z 
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Slika 1: Položaj občine Domžale v republiki Sloveniji (Vir: www.stat.si) 
 
Občina Domžale je označena s številko 023 
 
Sosednje občine so: 
 
• 072 Mengeš 
• 043 Kamnik 
• 186 Trzin 
• 061 Ljubljana 
• 077 Moravče 
• 068 Lukovica 
• 022 Dol pri Ljubljani 
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Slika 2: Karta občine Domžale (Vir: www.geopedia.si) 
 
Po našem mnenju je občina Domžale zelo zanimiva za bodoče investitorje gradnje stanovanj, 
še posebej malce izven mesta, saj so naselja zelo mirna, z več travnate površine in tudi nekaj 
gozdovi. Prednosti naselja Zg. Jarše, kjer je predvidena gradnja večstanovanjske stavbe, pa so 
tudi naslednje: 
 
• umirjena lokacija, ki je od glavnega mesta Ljubljana oddaljena približno 15 km; 
• naselje Zg. Jarše je primerno oddaljeno od Ljubljane, kar se pozna pri cenah 
nepremičnin, ki so precej nižje kot v prestolnici; 
• bogata kulturna ponudba; 
• v okolici je dovolj možnosti za rekreacijo in preživljanje prostega časa v naravi - naj 
omenimo dobro poznani park Arboretum Volčji Potok, ki je oddaljen le 3 min vožnje 
z avtom; 
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• poskrbljeno je tudi za športne privržence, aktivnih je namreč mnogo društev in klubov, 
med njimi so najbolj poznani košarkarski, nogometni, kolesarski, teniški in drugi; 
• v bodoče pa se bo poleg večstanovanjske stavbe zgradil tudi vzgojno varstveni zavod 
za otroke. 
 
c) Primerjava občine Domžale s sosednjimi občinami 
 
V prejšnji točki smo opisovali obravnavano območje, ki nas zanima. V nadaljevanju pa si 
oglejmo primerjavo občine Domžale s sosednjimi občinami. Podatke, s katerimi bomo 
primerjali, smo dobili na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, spletni 
strani Statističnega urada RS ter na spletni strani občine Domžale. 
 
Najprej smo primerjali podatke, ki so pomembni glede ponudbe in povpraševanja stanovanj. 
Ti pa so: 
• podatki o površini, številu prebivalcev, gostoti poselitve; 
• indeksu rasti prebivalcev; 
• številu podjetij; 
• povprečni mesečni neto plači. 
 
Preglednica 1: Primerjava podatkov po površini, številu prebivalcev, gostote poselitve, 





















Domžale 72 32.205 447 107,0 1.826 787,99 
Kamnik 266 27.637 104 103,7 1.305 723,45 
Mengeš 22 6.819 310 101,5 453 746,11 
Trzin 9 3.659 406 106,4 577 769,33 
Ljubljana 275 267.386 972 99,6 19.669 939,29 
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Moravče 61 4.750 78 104,9 127 864,23 
Lukovica 75 5.198 69 102,9 193 751,14 
Dol pri Lj. 33 4.807 145 110,0 204 895,45 
 
Iz preglednice 1 lahko ugotovimo, da je v občini Domžale gostota prebivalstva skoraj dvakrat 
večja od ostalih sosednjih občin. Pomemben podatek je indeks rasti prebivalstva, ki presega 
skoraj vse sosednje občine. 
 
Razlog za priseljevanje ljudi v občino Domžale je predvsem v dobri lokaciji, saj je mesto 
oddaljeno približno 15 km od glavnega mesta Ljubljana. Ima zelo dobro prometno povezavo. 
Pri izbiri javnega prevoza se prebivalci lahko odločijo za vlak ali avtobus. Mladi, dijaki in 
študentje se predvsem poslužujejo vlaka, ki je udobnejši in tudi cenejši od avtobusa. Vožnja 
do Ljubljane traja tako z avtobusom kot z vlakom približno 20 min. Če se v Ljubljano 
odpravimo z osebnim avtomobilom, traja vožnja približno 15 min. Eden najodločilnejših 
dejavnikov za naselitev v občini je zagotovo zelo dobro razvito podjetništvo, saj si je 
marsikdo ravno tukaj našel bivališče zaradi dobrih možnosti zaposlitve. Odločilni dejavniki za 
preseljevanje pa so zagotovo tudi dobri pogoji na kulturnem, športnem, zdravstvenem ter 
šolskem področju. 
 
Preglednica 2: Podatki o stanovanjskem skladu po številu sob za Slovenijo in občino 
Domžale v letu 2007 (Vir: Statistični letopis Republike Slovenije, 2007) 
 Slovenija delež Domžale delež 
celotno število stanovanj 805.203 100,00% 10.974 100,00% 
število enosobnih stanovanj 114.727 14,25% 1.326 12,09% 
število dvosobnih stanovanj 252.337 31,34% 3.053 27,82% 
število trisobnih stanovanj 245.931 30,54% 3.358 30,60% 
število štirisobnih stanovanj 118.043 14,66% 1.926 17,55% 
število večsobnih stanovanj 74.165 9,21% 1.311 11,94% 
 
Iz preglednice je razvidno, da v občini Domžale največji delež predstavljajo trisobna 
stanovanja (30,60 %), ki so najprimernejša za družine, medtem ko v Sloveniji predstavljajo 
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največji delež dvosobna stanovanja (31,34 %). Najmanjši delež pa tako v Sloveniji kot v 
Domžalah predstavljajo štiri ali večsobna stanovanja, kar je ne nazadnje tudi razumljivo, saj 
so iz finančnega vidika neugodna. Nabavna cena je visoka in na koncu tudi vzdrževanje 
samega stanovanja.  
3.2 Viri podatkov 
Podatke za izdelavo diplomske naloge smo pridobili iz različnih virov.  
Ti so: 
• podatki Statističnega urada republike Slovenije (www.stat.si); 
• interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije (www.geopedia.si); 
• Zakon o urejanju prostora (UL RS št. 110/2002);  
• Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS št. 33/2007); 
• podatki s spletne strani (www.slonep.net); 
• podatki o občini Domžale (www.domzale.si); 
• interni podatki podjetja SGP Graditelj d.d.; 
• Ekonomika gradbene proizvodnje  (Pšunder, 2008); 
• Vrednotenje nepremičnin (Šubic Kovač, 2005). 
3.3 Valuta 
Vse cene ter stroški v tej diplomski nalogi so izraženi v evrih (v nadaljevanju: EUR).  
3.4 Čas obravnave 
Večstanovanjsko stavbo A1 smo analizirali v času od nakupa zemljišča, in sicer od 12. 5. 
2005 ter vse do 1. 4. 2010. 
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3.5 Metoda dela 
V diplomski nalogi smo prikazali ocenitev upravičenosti investiranja v večstanovanjsko 
stavbo v času recesije. 
 
Recesija je izraz, ki označuje nazadovanje oziroma upadanje gospodarske dejavnosti. 
Razlogov za nastanek recesije je več, končno pa imajo vsi skupen vzrok – kapital. 
Ne glede na to, kako izobraženi smo, nam je vsem jasno, da podjetja brez kapitala ne morejo 
poslovati oziroma, če trditev prenesemo na navadnega človeka, posameznika, si brez kapitala 
ali denarja nihče ne more ničesar privoščiti. Prvi zametki recesije so se začeli v ZDA. Zaradi 
ogromnega povečanja povpraševanja po nepremičninah v ZDA so se cene le-teh v zadnjih 
desetih letih dvignile v nebo. Prvi razlog je, da so imele ameriške banke na voljo zelo velike 
količine denarja, ki ga niso želele držati v rokah, zato so ga namenile za hipotekarne kredite. 
Da bi bili le-ti privlačni za ljudi, so jih ponudili ob smešno nizkih obrestnih merah. Nizke 
obrestne mere pa za posojilojemalce pomenijo nizke mesečne obveznosti. Tako je lahko prav 
vsak posameznik s povprečno plačo najel astronomski stanovanjski kredit in tako praktično z 
nič denarja v žepu prišel do nepremične. Cene nepremičnin so tako še bolj rasle, kar pa je 
krepilo tudi samozavest posojilojemalcev. Ti se namreč niso bali, da luksuznih nepremičnin 
ne bi mogli odplačevati. Menili so namreč, da jih lahko kadar koli prodajo po višji ceni in 
tako še zaslužijo. Povpraševanje po nepremičninah je bilo tako visoko, da je ob tem zacvetela 
tudi gradbena industrija, ki je gradila eno nepremičnino za drugo. Vse več prebivalstva se je 
zadolževalo. Sprva za nepremičnine, nato tudi za avtomobile in življenje na kreditne kartice. 
Stanovanja so se še naprej gradila, tako da je ponudba le-teh kmalu prerasla povpraševanje. 
To je leta 2007 privedlo do prvega padca cen nepremičnin. Banke tudi tistih nepremičnin, ki 
so jih zasegle zaradi neplačevanja obveznosti, niso več uspele prodati brez izgube. Končno pa 
so tudi s prejemanjem rednih mesečnih obveznosti glede na padajoče cene nepremičnin 
beležile izgubo. Kmalu je prišlo do prvih odpisov dolgov in začetka bančne krize. Ker je bilo 
veliko podjetij odvisnih od posojil, ki jih niso mogla več dobiti oziroma jih niso bila več 
sposobna plačevati, so bila prisiljena sprva zmanjšati obseg poslovanja in odpuščati oziroma 
iti v stečaj, kar je pomenilo še več odpuščanja. Pred novim letom pa se je kriza začela tudi pri 
nas. Preko medijev smo priča zapiranju podjetij, krajšanju urnikov, nižanju plač in končno 
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odpuščanju ter stečajem. Sprva so propadla podjetja, ki so temeljila na posojilih, ki jih 
naenkrat niso več dobila ali pa jih niso zmogla več odplačevati. Med ljudmi se je razširil 
splošen strah, zato so zmanjšali potrošnjo po večjih dobrinah. Manj potrošnje pomeni manj 
proizvodnje in posledično odpuščanja. Kriza se v Sloveniji še ni končala in nihče ne more 
vedeti, kako se bo razpletla. Dejstvo pa je, da je vsaka kriza priložnost za nastanek nečesa 
novega, dobrega. Vsaka kriza nam daje možnost, da nekaj spremenimo in nekaj ustvarimo ter 
se izkažemo (www.dela.si). 
 
Glede na predvidene stroške investicije ter trenutno povpraševanje po tovrstnih objektih, smo 
analizirali možnost financiranja s pomočjo bank ter tako pripravili najprimernejši finančni 
plan projekta. 
 
Najprej smo pri podjetju SGP graditelj d.d. Kamnik pridobili ustrezne podatke o 
stanovanjskem kompleksu imenovanem Preserje ob Bistrici v Zgornjih Jaršah. 
Pridobili smo naslednje podatke: 
• podatke o zemljišču; 
• podatke o komunalni infrastrukturi; 
• podatke o časovnem poteku od nakupa do realizacije gradnje; 
• podatke o konstrukcijski zasnovi ter uporabljenih materialih; 
• podatke o strukturi stanovanj stavbe A1; 
• podatke o površinah stanovanj obravnavane stavbe A1; 
• podatke o stroških izgradnje; 
• podatke o prodajnih cenah stanovanjskih enot; 
• podatke o časovnem poteku prodaje stanovanj. 
 
Ker so podatki internega značaja, smo bili pri pridobivanju le-teh zelo omejeni. 
 
Sledila je analiza stroškov izgradnje stavbe. Stroške smo razdelili na faze tako, kot si sledijo 
od same zasnove projekta pa do konca izgradnje, in sicer: 
• stroški zemljišča; 
• stroški za soglasja, komunalni prispevek in spremembo namembnosti zemljišča; 
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• stroški izdelave projektne dokumentacije; 
• stroški inženiringa (vodenje projekta, nadzor); 
• stroški izgradnje objekta; 
• stroški za izvedbo zunanje ureditve s komunalnimi priključki; 
• stroški prodaje; 
• stroški financiranja projekta. 
 
Sešteli smo strošek vsake faze in dobili celoten strošek izgradnje. 
 
V naslednjem poglavju smo predstavili analizo za prikaz ekonomske učinkovitosti 
investiranja v večstanovanjsko stavbo. 
 
V nadaljevanju smo določili lastno ceno kvadratnega metra stanovanjske površine, ki smo jo 
izračunali po sledeči formuli: 
celoten strošek graditve / koristna površina objekta = lastna cena kvadratnega metra 
stanovanjske površine 
 
Pri izračunu lastne cene kvadratnega metra stanovanjske površine smo upoštevali koristno 
površino, kar pomeni površino, ki jo oglašujemo pri prodaji stanovanjskih enot. 
 
Koristno površino smo izračunali iz neto tlorisne površine z upoštevanjem korekcijskih 
faktorjev.   
 
Ti faktorji so: 
• za zaprte in bivalne prostore 1,00; 
• za lože 0,75; 
• za shrambe izven stanovanj 0,75; 
• za pokrite terase ali balkone 0,50; 
• za balkone ali odprte terase 0,25. 
 
Faktorje smo povzeli po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj 
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in stanovanjskih stavb, in sicer standard SIST ISO 9836, kazalnik 5.1.7. (UL RS št. 127/04). 
 
Zatem smo oblikovali prodajne cene stanovanjskih enot. Oblikovali smo jih z uporabo 
korekcijskih faktorjev za površine, ti pa so naslednji: 
• stanovanja, ki imajo površino med 45 m2 do 65 m2, imajo faktor 1,000; 
• stanovanja, površine od 30 m2 do 45 m2,  imajo faktor 1,024; 
• stanovanje do 30 m2  ima faktor 1,057; 
• stanovanja od 65 m2 do 75 m2 imajo faktor 0,966; 
• stanovanja nad 75 m2 imajo faktor 0,950. 
 
Tudi te faktorje smo povzeli po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih stavb (UL RS št. 127/04). 
 
Prav tako smo upoštevali ceno parkirnega mesta v podzemni garaži. 
 
Prodajno ceno stanovanjskih enot smo tako oblikovali po sledeči enačbi: 
 
PC = C * fs * Ps + C * fi *Pi + C * fsh * Psh + Cp  (1) 
 
Pri čemer je: 
 
C … cena kvadratnega metra bivalne površine enosobnega stanovanja 
Ps … površina stanovanja 
Pi … površina lože 
Psh … površina shrambe 
fs … korekcijski faktor za stanovanje 
fi … korekcijski faktor za ložo 
fsh … korekcijski faktor za shrambo 
Cp … cena parkirnega prostora 
PC … prodajna cena stanovanjske enote 
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V sedmem poglavju smo analizirali časovni potek prodaje. Ugotavljali smo, kakšne so 
potrebe po stanovanjih, pripravili smo plan prodaje ter plan prihodka od prodanih stanovanj. 
 
V osmem poglavju smo tabelarično prikazali financiranje projekta. Predhodno smo obiskali 
tri različne bančne hiše ter se podrobneje seznanili z različnimi možnostmi financiranja. 
Odzivi bank so bili različni. Obisk prve banke je bil popolnoma negativen, saj so nam 
pritrdili, da trenutno ne financirajo projektov, kot je gradnja za trg. V naslednji banki pa so  
nam ponudili kar tri različne možnosti financiranja gradbenih projektov oziroma gradnje za 
trg. Vse tri načine financiranja smo natančneje opisali v nadaljevanju, poglavje 8. Obisk 
zadnje banke je bil prav tako pozitiven za bodočega investitorja, saj so bili pripravljeni 
financirati gradnjo za trg, imeli pa so nekoliko višje obrestne mere, kot v predhodni banki. 
Tudi tu so nam predstavili tri različne možnosti financiranja.  
 
V zadnjem poglavju pa smo ugotavljali ekonomsko upravičenost investiranja v 
večstanovanjsko stavbo. Za ocenjevanje ekonomske upravičenosti smo uporabili dinamično 
metodo ocenjevanja investicijskih projektov. 
3.5.1 Predstavitev obravnavane stavbe A1 
V občini Domžale, natančneje pri Zgornjih Jaršah v Preserjah, gradbeno podjetje SGP 
Graditelj d.d. načrtuje izgradnjo stanovanjske soseske, ki bo poleg stanovanjskih blokov, eno- 
in večstanovanjskih hiš, vključevala tudi vrtec, športna in otroška igrišča ter spremljajoča 
parterna in podzemna parkirišča. Stanovanjsko sosesko na vzhodu omejuje obvodni in gozdni 
pas ob reki Kamniški Bistrici, na jugu poslovno servisno območje, na zahodu gospodarski 
gozd in Igriška cesta, ter na severu predvidena glavna cesta Želodnik – Mengeš – Vodice. Do 
mesta Domžale je približno 3 km. Avtobusno postajališče je oddaljeno 400 m, medtem ko je 
do železniške postaje približno 700 m. V naselju Preserje je tudi osnovna šola s pripadajočimi 
zunanjimi igrišči. Vse ostale javne ustanove, kot so zdravstveni dom, knjižnica, lekarna, vrtec, 
športna dvorana, banka pa se nahajajo v samem mestu Domžale. 
 
Lokacijsko je stanovanjska soseska postavljena med dve glavni povezovalni poti med 
mestoma Kamnik – Ljubljana. Do prestolnice Ljubljane se lahko odpeljemo po avtocesti ali 
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pa skozi mesto Domžale po magistralni cesti. V obeh primerih je za vožnjo z osebnim 
vozilom potrebnih 15 min. Za vožnjo z javnimi prevoznimi sredstvi, kot sta vlak in avtobus, 
pa za tovrstno potovanje rabimo 25 min. Kljub zelo dobri prometni povezavi so zagotovo 
prednosti te soseske predvsem mirno okolje v sožitju z naravo.  
 
Območje urejanja meri 5.473 ha. Teren je relativno raven, na višinski koti ca. 319,50, na robu 
3. cone varovanja virov pitne vode (ali območja nadzorovane rabe), izven 100 letnih 
poplavnih voda.  
 
 Naselje tvori približno polovica blokovne gradnje z omejeno višino do P+3+T in štirje tipi 
družinske stanovanjske gradnje (vrstna, dvojčki, prostostoječa in mešana poslovno 
stanovanjska) višine do P+1+M. Blokovni del predvidenega območja je podkleten z garažo, ki 
se preko enosmernih uvozno – izvoznih ramp priključuje na Igriško ulico. Načrtovano je 
približno 280 stanovanj v šestih večjih in štirih manjših blokih, vrtec s petimi enotami (110 
otrok), 54 hiš in spremljajoči objekti kot so 470 garažnih mest, potrebna nivojska parkirišča, 
priključek Igriške na Pelechovo ulico, dvosmerna kolesarska steza med Igriško in Bistrico, 
ureditev zelenih površin, otroških igrišč ipd. Na celotnem obravnavanem območju bo tako 
skupaj realiziranih 36.270 m2 BEP (bruto etažnih površin, brez kletne garažne etaže).  
 
Vsi objekti bodo priključeni na naslednjo javno infrastrukturo: kanalizacija, vodovod, 
plinovod in elektroenergetski vodi. Objekte se priključi še na omrežje telekomunikacijskih 
vodov, informacijskih in CT povezav, vse javne površine pa se razsvetli s sistemom javne 
razsvetljave. Gospodarjenje z odpadki bo zagotovljeno na šestih ekoloških otokih. Javna 
higiena bo zagotovljena z zabojniki za odpadke, ki bodo locirani znotraj posameznih 
gradbenih parcel. 
 
Smo v obdobju, ko je svet preplavila gospodarska kriza. V gradbeništvu to pomeni boj za 
preživetje. Tako smo morali tudi v našem podjetju opustiti kar nekaj dolgoročnih planov, zato 
se bomo v diplomskem delu osredotočili le na prvo večstanovanjsko stavbo ki se bo gradila, 
torej na stavbo A1. 
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Lokacija 
Stavba A1 je prva stavba na zahodni strani niza blokov, tik ob vhodni cesti v sosesko. 
 
 
Slika 3: Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin (Vir: SGP Graditelj d.d., 2006) 
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3.5.2 Zasnova stavbe in program 
Stavba A1 je zasnovana kot večnadstropna stavba (K + P + 3N + T), ki je po etažah 
razdeljena na: 
a.) KLET, v kateri se nahajajo naslednji prostori: 
Shrambe stanovalcev, sušilnica perila, prostor za čistila, kolesarnici, prostor za ventilator, 
hodniki, stopnišče, parkirna mesta in vozne površine v podzemni garaži, energetski 
prostor garaže (v tem prostoru se nahaja tudi agregat), ter pokriti uvozno izvozni klančini. 
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b.) PRITLIČJE,  v katerem se nahajajo naslednji prostori: 
Glavni vhod za stanovalce z osrednjim stopniščem, hodnikom in osebnim dvigalom, 
stranska hodnika, šest stanovanj z zunanjimi atriji – od tega je troje stanovanj s tremi 
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c.) 1. – 3. NADSTROPJE, v katerih se nahajajo naslednji prostori: 
Glavno stopnišče, dvigalo, stranska hodnika pred posameznimi stanovanji, dodatno 
(požarno) stopnišče ter osem stanovanj v vsaki etaži in od teh: 
• dve stanovanji s tremi sobami; 
• dve stanovanji z dvema sobama ter 
• štiri stanovanja z eno sobo. 
Stanovanja imajo zastekljene lože. 
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d.) TERASNA ETAŽA, na kateri se nahajajo naslednji prostori: 
Glavno stopnišče, dvigalo, stranska hodnika pred posameznimi stanovanji, dodatno 
(požarno) stopnišče, ter štiri stanovanja: 
• dve stanovanji s štirimi sobami; 
• eno stanovanje s tremi sobami ter 
• eno stanovanje z dvema sobama. 
Stanovanja imajo nadkrite terase. 
 
 
Slika 7: Tloris mansarde (Vir: SGP Graditelj d.d., 2006) 
 
Skupno je 34 stanovanj. Glavni vhod za stanovalce je v pritličju, na vzhodni strani stavbe. 
Dvoramno stopnišče in dvigalo povezujeta stanovanja v pritličju in v zgornjih nadstropjih s 
kletjo, kjer so shrambe stanovalcev, pomožni stanovanjski prostori, ter parkirna mesta. Za 
evakuacijsko pot iz objekta je predvideno še dodatno požarno stopnišče, saj ima posamezna 
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etaža več kot 600 m2 bruto tlorisno površino. V skladu z zahtevami ZGO-1B (20. člen) in 
pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v 
javni rabi ter večstanovanjskih stavb je v stanovanjskih enotah stavbe A1 zagotovljen 
neoviran vstop in gibanje funkcionalno oviranim osebam. Izpolnjeni so pogoji iz 14. člena 
navedenega pravilnika. 
 
Odlok OLN (Občinsko lokacijski načrt) predpisuje potrebno število parkirnih mest, in sicer: 
stanovanja 2,0 PM/stanovanje →       34 stanovanj 68,0 PM 
obiskovalci + 10 % → 6,8 PM 
skupaj  75,0 PM  
 
V kletni etaži je predvidena izgradnja 55 PM, preostalo število PM pa se bo zagotavljalo na 
nivoju terena z istočasno prvo fazo izgradnje komunalne infrastrukture. 
 
e.) PARTERNA UREDITEV uvozno izvoznih klančin predstavljata pokriti klančini uvoza in 
izvoza ter vhodni portal v sosesko. Izvozna klančina je razširjena za kolesarski pločnik. 
Nad uvozom v sosesko je oblikovan vhodni portal, obe klančini (14 % naklon cestišča) sta 
pokriti z betonsko streho, ki oblikuje, poleg zaščite pred padavinami, tudi rekreacijsko 




Stavba A1 je zasnovana v gabaritih, ki jih v mejah dopustnih odstopanj predpisuje odlok o 
OLN (38,0 m ±  1,0 m x 16,0 m ±  0,5 m). 
Tloris nadzemnega dela objekta je pravokotne oblike in znaša (konstrukcijske mere): 
38,00 m dolžine v smeri S – J in 
16,30 m širine v smeri V – Z. 
Vertikalni gabarit objekta je skladen z odlokom o OLN (K + P + 3 + T). Etažna višina objekta 
je 2,92 m in je prilagojena standardu stanovanj, konstrukcij in razvodu inštalacij. Višina 
podzemne garaže je 2,60 m. Svetla višina uvoznega portala v sosesko je 4,50 m, svetla višina 
uvoza in izvoza v klet pa je 2,60 m. 
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Slika 8: Vzhodna fasada (Vir: SGP Graditelj d.d., 2006) 
 
Slika 9: Severna fasada (Vir: SGP Graditelj d.d., 2006) 
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Konstrukcija 
 
Raster nosilnih zidov stavbe A1 je prilagojen funkcionalni shemi stanovanj v posameznih 
etažah. Pod kletjo nadzemnega dela je predvidena AB temeljna plošča debeline 40 cm, prav 
tako je predvidena temeljna plošča pod dvigalnim jaškom, pod delom stavbe, v katerem se 
nahajajo parkirna mesta, pa je temeljna plošča debeline 50 cm. 
 
Nosilne konstrukcije (zidovi, slopi in nosilci v vseh etažah) so iz armiranega betona. Stropne 
konstrukcije nad vsemi etažami stavbe, vključno s teraso, so predvidene kot AB plošče, 
ojačane z AB nosilci, kjer je to potrebno. V kleti stavbe je stanovanjski del konstrukcijsko 
ločen (dilatiran) od podzemne garaže.  
 
Stopnišči (tako osrednje kot požarno) sta dvoramni, armiranobetonski, jašek dvigala je AB 
(armiranbeton) in stoji na AB temeljni plošči. Tudi jašek dvigala je konstrukcijsko ločen 
(dilatiran) od ostale konstrukcije objekta (izolacija pred hrupom). Kabina dvigala je velika 
1,10 m x 2,10 m. 
 
Predelne stene v kleti, nadstropjih in mansardi so zidane z opečnim mrežastim zidakom (d = 9 
cm, d = 12 cm in d = 19 cm). 
 
Tlaki so izvedeni kot plavajoči podi.  
 
Streha – strop nad terasnimi stanovanji nadzemnega dela stavbe je AB plošča, v naklonu 2 %, 
toplotno izolirana ter pokrita z nebitumensko hidroizolacijo (npr: Protan ali Sika z vsemi 
sistemskimi detajli pritrjevanja). Betonski napušči po celotnem obodu nadzemnega dela 
stavbe nad teraso so ravni, zaključeni z betonskim vencem. Dostop na streho je predviden 
skozi nadzidani del dvigalnega jaška, do katerega vodi podstrešna lestev skozi lino v stropu. 
V delu, kjer se stavba nahaja le pod zemljo, je streha (strop) predvidena kot »zelena streha«, 
ki je hidroizolirana, nasuta z zemljo in ozelenjena oziroma popločena. Streha – strop nad 
uvozno izvozno klančino, je predvidena kot betonska ploščad, v različnih naklonih, 
namenjena igri otrok. AB plošča je hidroizolirana, pohodna površina je iz gumijastih plošč. 
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Klančini sta ograjeni, ograja, ki sega preko strehe in je sestavljena iz betonskih okvirjev in 
kovinskih palic, oblikuje vhodni portal v sosesko. 
Velikost okenskih odprtin je bila upoštevana pri naravni osvetljenosti bivalnih prostorov, in 
sicer v minimalni 20 % velikosti neto tlorisne površine teh delov stanovanja. 
 
Meteorna voda s strehe je speljana skozi vtočnike na obodu ravne strehe v vertikalne odtočne 
cevi iz aluminijaste pločevine. Iz enake pločevine so tudi obrobe robnega venca. Meteorne 
vode s peščenih površin bodo preko dežnih rešetk, talnih požiralnikov in odtočnih cevi 
speljane v peskolove in v ponikovalnico. Odvodnjavanje ceste, ki poteka nad podzemno 




Hidroizolacija, kot zaščita pred vlago, je predvidena pod celotno stavbo (pod temeljno ploščo) 
in povsod tam, kjer je stavba v stiku z zemljo (vsi vertikalni obodni zidovi ter stropna plošča 
kletnih garaž). Izvedba hidroizolacije je predvidena skladno s standardom SIST DIN 18195. 
 
Toplotna izolacija ščiti večstanovanjsko stavbo pred izgubo toplote na mestih, ki so razvidna 
iz načrta. Toplotna izolacija garaže ni predvidena, ker stavba ne bo ogrevana; predvidena je le 




Stavba bo priključena na javno vodovodno, električno, plinovodno, kanalizacijsko ter 
telekomunikacijsko omrežje.  
 
Meteorne vode bodo preko odtočnih žlebov in peskolovov speljane na severno in zahodno 
stran stavbe v ponikovalnico. 
 
Fekalna kanalizacija bo speljana pod stropom kleti v zunanji jašek in od tam v zunanjo 
kanalizacijo. V kletnem prostoru čistil je predviden kanalizacijski jašek s potopno črpalko, ki 
odpadno vodo prečrpa na nivo pod stropom speljane kanalizacije. 
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V vsaki stanovanjski loži je predvideno tudi mesto za naknadno vgraditev zunanje enote 
hladilnega sistema. Ogrevanje stavbe in priprava sanitarne tople vode je predvidena z 
individualnimi plinskimi grelniki na zemeljski plin, ločeno po posameznih stanovanjskih 
enotah. Poleg tega je v vsaki stanovanjski enoti predviden še poseben rezervni dimniški 
priključek, namenjen priklopu peči na trda goriva v izrednih razmerah. 
 
Vsi bivalni prostori so naravno prezračevani in osvetljeni skozi okna. Dodatna umetna 
ventilacija je predvidena v sanitarnih prostorih, utilitijih, kuhinjah, kletnih shrambah, 
kolesarnici, prostoru čistil, sušilnici perila in v prostoru za dvig tlaka v vodovodni inštalaciji. 
Prav tako so umetno prezračevani vsi notranji hodniki. Kletna garaža bo prisilno 
prezračevana. Zajem svežega zraka je predviden na dveh mestih: v zelenici med stavbama A1 
in A2 in skozi uvozno klančino. 
 
V stanovanjskem delu stavbe so predvidene elektroinštalacije jakega in šibkega toka. V 
podzemni garaži bodo električne inštalacije splošne in varnostne razsvetljave, inštalacije 




Notranji betonski zidovi so glajeni in barvani s poldisperzijskimi barvami, stopnišča in 
notranji hodniki pa bodo dodatno obloženi s toplotno izolacijo in mavčno kartonskimi 
ploščami. Stene sanitarnih prostorov bodo obložene s keramičnimi ploščicami. 
 
Tlaki (keramika, kamen, parket, proti prašni premaz itd.) so v posameznih prostorih obdelani 
glede na namembnost. Tlak v kletni garaži bo izdelan iz kompaktorit estriha, v energetskih 
prostorih pa bo tlak proti prašno premazan. Vhodna vrata stanovanja so proti vlomna, s 
kovinskim podbojem in požarno, dimotesno ter zvočno izolirana. Notranja vrata v stanovanjih 
so lesena, furnirana s suhomontažnim furniranim podbojem. Glavna vhodna vrata v stavbo so 
iz alu okvirjev, zastekljena z varnostnim steklom in opremljena z zaskočnim mehanizmom, ki 
drži vrata odprta v slučaju požara.  
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Okna in balkonska vrata v stanovanjih so iz PVC profilov in zastekljena z izolacijskim 
steklom. Okna so opremljena z zunanjimi senčili. Zunanje okenske police so aluminijaste, 
notranje pa lesene oziroma kamnite.  
 
Oblikovanje in fasada 
 
Celotna fasada je obložena s kompaktno tankoslojno fasado z zaključnim slojem.  
 
Aluminijaste površine lož so prašno lakirane. Enako obdelani so okvirji vhodnih vrat v 
pritličju. Okna in balkonska vrata stanovanj so iz PVC profilov, bele barve. Steklo je 
prozorno, mat belo je le v spodnjih pasovih vseh lož.  
 
Zidni podstavek, »cokl«, je predviden iz ekstrudiranega polistirena z zaključnim tankoslojnim 
vodoodbojnim ometom (npr. Kulirplast). 
 
Ograje, ki ločujejo stanovanjske atrije od javnih površin, so visoke 1,80 m in stojijo na 
betonskem podstavku. 
 
Armirano betonski skelet, ki nosi streho nad klančinama in oblikuje cestni portal, bo imel 
finalno površino iz vidnega betona, pobarvano z živimi barvami. Okvirji betonske 




Zahtevana požarna odpornost nosilne konstrukcije: 
• nosilne stene, stebri: 60 min, 
• medetažna konstrukcija: 60 min. 
 
Zahtevana požarna odpornost vrat: 
• med požarnimi sektorji: 30 min, 
• med požarnimi celicami: 30 min. 
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V stavbi bodo vgrajeni naslednji sistemi zaščite, reševanja in evakuacije: 
• varnostna razsvetljava, vključno z varnostnimi znaki na glavnih delih evakuacijskih 
poti; 
• naprave za gašenje (ročni gasilni aparat, notranje hidrantno omrežje v podzemni 
garaži); 
• sistem naravnega odvoda dima in toplote iz zaščitenega stopnišča; 
• sistem mehanskega odvoda dima in toplote iz kletne garaže; 
• sistem avtomatskega javljanja požara vključno z ročnimi javljalniki požara in 
alarmiranje v kletni garaži; 




Vzhodni in zahodni prostor ob stavbi je uporabljen za stanovanjske atrije, ki so zatravljeni in 
ločeni od peščeve sprehajalne poti oziroma zelenic z ograjo na betonskem podstavku. 
Neposredna površina ob sami stavbi bo popločena z betonskimi ploščami, tako kot tudi sam 
dostop do stavbe A1. Preostali del zunanje ureditve bo urejen kot zelenica. 
Odvodnjavanje tlakovanih peščevih površin je predvideno s talnimi požiralniki, oziroma z 
dežnimi rešetkami, ki so speljane preko peskolova v ponikovalnice. 
Jaški za prezračevanje podzemne garaže so predvideni na dveh lokacijah, in sicer: v severni 
zelenici ter ob fasadi bodoče naslednje stavbe A2, prav tako sta predvidena dva jaška za 
odvod dima in toplote (SGP Graditelj d.d., 2006). 
3.5.3 Struktura stanovanj stavbe A1 glede na površino in število sob  
V stavbi A1 je 34 stanovanjskih enot. Njihovo strukturo glede na površino in število sob 
posameznega stanovanja prikazujemo v nadaljevanju. 
 







Število sob Površina skupaj 
(m2) 
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1 98,72 7,38 3 106,10 
2 100,09 7,38 3 107,47 
3 43,52 5,17 1 48,69 
4 81,16 7,16 3 88,32 
5 65,75 6,03 2 71,78 
6 52,01 5,17 1 57,18 
7 37,67 4,90 1 42,57 
8 60,41 5,46 2 65,87 
9 75,63 6,72 3 82,35 
10 40,99 5,17 1 46,16 
11 40,91 5,04 1 45,95 
12 80,73 7,16 3 87,89 
13 65,34 6,03 2 71,37 
14 50,72 5,17 1 55,89 
15 37,67 4,76 1 42,43 
16 60,41 5,30 2 65,71 
17 75,63 6,49 3 82,12 
18 40,99 5,04 1 46,03 
19 40,91 5,04 1 45,95 
20 80,73 7,16 3 87,89 
21 65,34 5,60 2 70,94 
22 50,72 5,17 1 55,89 
23 37,67 4,42 1 42,09 
24 60,41 5,30 2 65,71 
25 75,63 6,14 3 81,77 
26 40,99 5,03 1 46,02 
27 40,91 4,90 1 45,81 
28 80,73 6,86 3 87,59 
29 65,34 5,60 2 70,94 
30 50,72 5,17 1 55,89 
31 86,62 7,16 2 93,78 
32 107,54 8,22 3 115,76 
33 114,43 9,67 4 124,10 
34 107,23 8,22 4 115,45 
Skupaj: 2214,27 205,19  2419,46 
 
Analiza preglednice 3 nam pokaže sledečo strukturo stanovanj: 
 
• garsonjer v tej večstanovanjski stavbi ni; 
• enosobnih stanovanjskih enot je 14, kar predstavlja 41,12 % celotne stanovanjske 
strukture; 
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• dvosobnih stanovanjskih enot je
strukture; 
• trisobnih stanovanjskih enot je 10, kar predstavlja 29,41 % celotne stanovanjske 
strukture; 
• štirisobni stanovanjski enoti pa sta 2, kar predstavlja 5,88 % celotne stanovanjske 
strukture. 
 
Stanovanjsko strukturo bomo prikazali še grafič
 
Slika 10: Struktura stanovanjskih enot v odstotkih
 
Vidimo, da večinski del predstavljajo enosobna stanovanja. Sledijo jim trisobna, saj je cena v 
primerjavi z dvosobnimi primerljiva in se zato bodoč č č
dvosobna stanovanja. Večjih stanovanj je relativno malo, kajti cene štirisobnih stanovanj so 




enost investiranja v ve stanovanjsko stavbo v asu recesije
 8, kar predstavlja 23,53 % celotne stanovanjske 
no, saj je tako dosti bolj pregledna. 
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4 METODE UGOTAVLJANJA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI 
INVESTIRANJA V VEČSTANOVANJSKO STAVBO  
Cilj diplomske naloge je analizirati ekonomsko upravičenost investiranja v večstanovanjsko 
stavbo v času recesije. Po predhodno pripravljeni analizi prihodkov in odhodkov bomo sedaj 
ocenjevali ekonomsko upravičenost investiranja v večstanovanjsko stavbo A1. 
 
V praksi se za ocenjevanje ekonomske učinkovitosti poslužujemo statističnih in dinamičnih 
metod ocenjevanja investicijskih projektov (poglavje povzeto po Drobnič, 2004). 
4.1 Statična metoda ocenjevanja  
Pri statistični metodi so odločitveni modeli zgrajeni na podlagi stroškov naložbe, dobička ali 
časa vračila naložbe. Slabost te metode je, da ne upošteva preference denarja, ampak pripisuje 
denarnemu toku isto vrednost na začetku in na koncu naložbe, ne glede na dolžino naložbe. 
Poleg tega ne upošteva celotne življenjske dobe naložbe ter različnih višin donosov in 
stroškov v tej dobi. Zaradi teh slabosti imajo statične metode manjšo težo pri ugotavljanju 
ekonomske upravičenosti investiranja.  
4.1.1 Donosnost investicije 
Donosnost investicije je v odstotkih izraženo razmerje med donosom investicije ter vloženimi 
sredstvi v investicijo. Izračunamo jo po naslednji formuli: 
 
R (%) = 
sredstva
donos
 * 100 (2) 
 
R … donosnost investicije 
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4.1.2 Metoda vračilnega obdobja 
Je definirana kot časovno obdobje, ki je potrebno, da denarni donosi, ustvarjeni z investicijo, 
povrnejo investicijske stroške. Metodo vračilnega obdobja lahko izračunamo z naslednjo 
formulo: 
 
čas odplačila investicije (v letih)  = investicijski stroški / donos 
 
Slabosti omenjene metode so, da ne upošteva različne dinamike donosov (donosi so lahko 
skozi življenjsko dobo investicije tudi različno veliki) in ne upošteva časovne preference 
denarja. Poleg navedenega pa metoda ne upošteva donosov po vrnitvi investicijskih stroškov. 
Metodo vračilnega obdobja je smiselno uporabljati le kot dopolnilno sodilo. 
4.2 Dinamične metode 
Glede na omenjene lastnosti statičnih metod pa dinamične metode odpravljajo omenjene 
slabosti. Dinamične metode temeljijo tako na denarnem toku kot izidu vlaganja v investicijo, 
ob upoštevanju časovne preference denarja in diskontne stopnje, kot bistvene komponente 
sedanje vrednosti. Temelj dinamičnih metod predstavlja obrestno obrestni račun, s katerim 
računamo bodoče in sedanje vrednosti sedanjega vlaganja. 
4.2.1 Neto sedanja vrednost 
Neto sedanja vrednost (net present value) pomeni razliko med sedanjo vrednostjo vseh 
bodočih denarnih tokov in začetnim vložkom investicije. Osnovna značilnost te metode je, da 
upošteva časovno preferenco denarja, kar pomeni, da z diskontnim faktorjem diskontiramo 
vse bodoče denarne tokove na sedanjo vrednost. Izračunamo jo kot razliko med sedanjo 













NSV … neto sedanja vrednost 
NP t  … neto prilivi denarnega toka v t – tem obdobju 
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NP t   =  D t - V t
          (4) 
D t  … donos v t – tem obdobju 
V t  … investicijska vlaganja v t – tem obdobju 
r … relevantna obrestna mera 
1 / (1+r) t
 
… diskontni faktor v t – tem obdobju 
 
Kriterij za sprejem investicije je, da mora biti neto sedanja vrednost večja ali enaka 0. V 
nasprotnem primeru moramo investicijo zavrniti.  
 
• NSV > 0 → investicija se lahko sprejme, saj je sedanja vrednost investicije večja od 
sedanje vrednosti investicijskih stroškov; 
• NSV = 0 → investitor je lahko indiferenten do investicije, lahko jo sprejme ali pa 
zavrne. V tem primeru bo donosnost enaka investicijskemu vložku ali strošku 
investicije; 
• NSV < 0 → investitor ne sme sprejeti investicije, saj bi se tržna vrednost investicije 
zmanjšala. 
4.2.2 Diskontirana doba vračanja 
Metoda je enaka metodi dobe vračanja, le da vsak denarni tok, ki ga dobi investitor, 
diskontiramo na današnji čas z ustreznim diskontnim faktorjem. Tako deloma odpravimo 
slabost metode dobe vračanja. Pove nam število let, v katerih se investicijski stroški pokrijejo 
z diskontiranimi neto prilivi. 
4.2.3 Metoda notranje stopnje donosa  
Je definirana kot tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič. Z 
notranjo stopnjo donosnosti preprosto merimo donosnost investicije. Čim višja je notranja 
stopnja donosa, tem uspešnejša je investicija. Za to metodo torej velja, da je spremenljiva v 
primeru, ko je notranja stopnja donosa večja od nič. Notranjo stopnjo donosa izračunamo s 
pomočjo obrazca: 
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NP t  … neto denarni tok investicije 
ISD … interna stopnja donosa 
 
Načela, na katerih temelji notranja stopnja donosa, so: 
• notranja stopnja naložbe je njegova pričakovana stopnja donosa; 
• če notranja stopnja donosa presega stroške kapitala za financiranje projekta, se za to 
razliko poveča vrednost investitorju; 
• če notranja stopnja donosa ne dosega stroške kapitala za financiranje projekta, se za to 
razliko zmanjša premoženje investitorju. 
 
Vrednosti, ki jih notranja stopnja lahko zavzame in njihov vpliv na posledice odločitve: 
• če je IRR > 0, se investicija izbere; 
• če je IRR = 0, je investitor indiferenten do projekta; 
• če je IRR < 0, se projekt zavrne. 
4.2.4 Popravljena notranja stopnja donosnosti 
Metoda daje bolj realistične, pričakovane dejanske donosnosti naložbe, ob vztrajnem 
prepričanju, da so bili vsi vhodni podatki, torej donosi in začetni vložek, korektno ocenjeni. 
4.2.5 Indeks donosnosti 
Neto sedanja vrednost nam podaja pričakovane zaslužke v absolutnem znesku. Zato ni 
mogoče med sabo primerjati investicije z različnimi začetnimi vložki. To je tudi slabost 
omenjene metode. Da lahko med sabo primerjamo investicije z različnimi začetnimi vložki, 
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ID … indeks donosnosti 
Psed … sedanja vrednost prihodkov 
Ssed … sedanja vrednost stroškov 
 
Indeks donosnosti nam pove pričakovano donosnost na eno enoto vloženega kapitala. 
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5 ANALIZA STROŠKOV INVESTIRANJA 
5.1 Razdelitev stroškov 
Stroške investiranja v večstanovanjsko stavbo v splošnem razdelimo na več postavk. Vsaka 
postavka predstavlja delež celotnega stroška, ki nastane pri investiranju v stavbo. 
Stroški nastali ob investiranju v večstanovanjsko stavbo so naslednji: 
 
• stroški zemljišča, 
• stroški za soglasja, komunalni prispevek in spremembo namembnosti zemljišča, 
• stroški za izdelavo projektne dokumentacije, 
• stroški inženiringa (vodenje projekta, nadzor), 
• stroški izgradnje stavbe, 
• stroški za izvedbo zunanje ureditve s komunalnimi priključki, 
• stroški prodaje, 
• stroški financiranja projekta. 
5.1.1 Stroški zemljišča            361.000,00 EUR 
Zemljišče za večstanovanjsko stavbo A1, ki jo obravnavamo v diplomski nalogi, je bilo 
kupljeno v večjem obsegu, in sicer za celotno stanovanjsko naselje, ki pa se zaradi razmer na 
trgu in trenutne recesije ne realizira tako, kot je bilo prvotno planirano. 
Strošek nakupa zemljišča je zato v nadaljevanju prikazan v sorazmernem deležu glede na 
celoto. 
 
Konec leta 2005 je SGP Graditelj pristopil h nakupu zemljišč v območju urejanja, z oznako 
»Preserje ob Bistrici – jug«, od fizičnih in pravnih oseb v skupni površini 45.010 m2. Iz 
lokacijske informacije Občine Domžale je izhajalo, da omenjene nepremičnine spadajo v 
območje stanovanj, infrastrukture in športno rekreacijskih ter zelenih površin.  
Strošek odkupa zemljišča je bil 4.547.705 EUR. 
Glede na to, da obravnavamo le večstanovanjsko stavbo A1, je na dan 5. 7. 2006 znašal 
strošek  zemljišča 347.020 EUR. 
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5.1.2 Stroški za soglasja, komunalni prispevek           354.000,00 EUR 
S plačilom soglasij in prispevkov si investitor pridobi pravico priključitve na komunalno 
infrastrukturo in opremo. 
 
Strošek za soglasja je minimalen, potrebno je prišteti tudi upravne takse za izdajo enotnega 
gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja. 
Potrebno je bilo pridobiti naslednja soglasja: 
 
• elektro soglasje, 
• PTT soglasje, 
• zdravstveno soglasje, 
• požarno soglasje, 
• soglasje upravljalca vodovoda, 
• soglasje upravljalca cest, 
• soglasje upravljalca plina, 
• soglasje komunalnega podjetja Domžale, 
• telekomunikacijsko soglasje in 
• soglasje CATV. 
 
Komunalni prispevek se plačuje na tistih območjih opremljanja, kjer je potrebna zgraditev 
komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne 
opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov na podlagi 
programov opremljanja, izdelanih po posameznih območjih opremljanja. Komunalni 
prispevek je plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in 
pripada občini, kjer se zemljišče nahaja.  
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava: 
• zgraditi novo stavbo; 
• prizidati ali nadzidati obstoječo stavbo ali spremeniti namembnost obstoječe stavbe 
oziroma rekonstruirati obstoječo stavbo, če je za to treba povečati priključke na javno 
infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti.  
38 Kožman, A. 2010. Ekonomska upravičenost investiranja v večstanovanjsko stavbo v času recesije. 
 Diplomska naloga – VSŠ. Ljubljana, Ul, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer 
5.1.3 Stroški za izdelavo projektne dokumentacije 101.000,00 EUR 
Projektna dokumentacija vsebuje: 
• idejni projekt, 
• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
• projekt za izvedbo, 
• projekt izvedenih del, 
• projekt etažne lastnine. 
5.1.4 Stroški izgradnje stavbe 2.733.000,00 EUR 
Predračun izgradnje stavbe izdelamo na podlagi projektantskih popisov. S tem predračunom 
dobimo predvideni strošek za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, označujemo jih s 
kratico GOI. GOI strošek predstavlja celotni strošek fizične izgradnje stavbe. To je izkop, 
konstrukcija stavbe, fasada, vsa obrtniška dela ter elektro in strojne instalacije, ne vsebujejo 
pa zunanje ureditve s komunalnimi priključki, saj so ti že zajeti pri točki 5.1.2. 
Gradbena dela predstavljajo: 
• preddela, 
• zemeljska dela, 
• betonska in armiranobetonska dela, 
• zidarska dela, 
• tesarska dela. 
 
Obrtniška dela predstavljajo: 
• ravna streha, 
• kleparska dela, 
• ključavničarska dela, 
• mizarska dela, 
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• alu dela, 
• PVC dela, 
• parketarska dela, 
• plavajoči podi, 
• fasaderska dela, 
• tlakarska dela, 
• kamnoseška dela, 
• keramičarska dela, 
• slikopleskarska dela, 
• mavčnokartonska dela, 
• opremo, 
• dvigalo, 
• nepredvidena dela. 
Instalacijska dela predstavljajo: 
• strojne instalacije, 
• elektroinstalacije. 
5.1.5 Stroški za izvedbo zunanje ureditve s komunalnimi priključki 69.000,00 EUR 
Zunanja ureditev predstavlja: 
• tlakovanje, 
• asfaltne površine, 
• odvodnjavanje, 
• zelene površine, 
• priključke. 
5.1.6 Stroški inženiringa, vodenje projekta, nadzor 223.000,00 EUR 
Stroški inženiringa zajemajo predvsem: 
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• stroški priprave projekta, 
• stroški koordinacije projekta, 
• stroški vodenja projekta, 
• stroški nadzora, 
• stroški izdelave študij. 
5.1.7 Stroški povezani s prodajo 27.000,00 EUR 
Stroški, povezani s prodajo, so stroški, ki nastanejo pri končni prodaji predvidenega projekta. 
Zajemajo predvsem stroške oglaševanja, stroške raziskave tržišča, stroške posredovanja 
informacij in sklepanja pogodb ter pravno ureditev sklenjenih pogodb. V stroške, povezane s 
prodajo, spadajo tudi morebitne provizije posrednikom pri prodaji nepremičnin. Prodajo bo 
vršil investitor sam, brez posrednikov. 
5.1.8 Stroški financiranja projekta 172.000,00 EUR 
Stroški investiranja v večstanovanjsko stavbo A1 so se revalorizirali po temeljni obrestni 
meri. 
5.2 Stroški investiranja v stavbo 
Da bodo posamezni stroški investiranja bolj pregledni, jih v nadaljevanju prikazujemo v 
preglednici. 
Preglednica 4: Prikaz stroškov investiranja po vrstah 
vrsta stroškov strošek v EUR % 
   
stroški zemljišča 361.000,00 8,93 
stroški za soglasja, komunalni prispevek in spremembo nam. 354.000,00 8,76 
stroški za izdelavo projektne dokumentacije 101.000,00 2,50 
stroški izgradnje 2.733.000,00 67,64 
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Slika 11: Razdelitev stroškov projekta v odstotkih
Iz slike 11 lahko razberemo, da največ
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6 DOLOČITEV LASTNE CENE KVADRATNEGA METRA STANOVANJSKE 
POVRŠINE 
6.1 Določitev lastne cene stanovanj na podlagi predvidenih stroškov 
Ovrednotili smo vse stroške, ki bodo nastali v času predvidene gradnje, sedaj pa bomo 
izračunali, koliko bo investitorja dejansko stal kvadratni meter koristne stanovanjske 
površine. Koristne površine stanovanj dobimo iz idejne projektne dokumentacije kot vsoto 
neto tlorisnih površin vseh prostorov, pomnoženih z ustreznimi koeficienti.  Pri izračunu 
površine stanovanja se uporablja standard SIST ISO 9836, kazalnik 5.1.7: 
• za zaprte in bivalne prostore 1,00; 
• za lože 0,75; 
• za shrambe izven stanovanj 0,75; 
• za pokrite terase ali balkone 0,50; 
• za balkone in odprte terase 0,25. 
Izračun lastne cene kvadratnega metra stanovanjske površine je torej sledeči: 
celoten strošek investiranja v stavbo / koristna površina objekta = lastna cena kvadratnega 
metra stanovanjske površine 










1.00 0.75 0.50 0.25 0,25   
enosobna 
stanovanja 
1 43,52  5,17  37,20 55,41 
1 52,01  5,17  68,00 71,60 
3 37,67 3,80 4,90   128,91 
3 40,91 5,70 5,04   143,13 
3 40,99 5,70 5,17   143,55 
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1 65,75  6,03  52,90 82,13 
1 86,62  7,16 45,00  101,45 
3 60,41 5,80 5,46   193,47 







1 81,16  7,16  66,40 101,34 
1 98,72  7,38  87,40 124,26 
1 100,09  7,38  87,40 125,63 
1 107,54  8,22 47,00  123,40 
3 75,63 6,10 6,72   250,71 
3 80,73 6,10 7,16   266,67 
štirisobna 
stanovanja 
1 107,23  8,22 48,40  123,44 
1 114,43  9,67 46,20  130,81 
Skupaj koristna površina stanovanj: 2.554,80 m² 
V našem primeru se bodo lastne cene kvadratnega metra stanovanjske površine oblikovale 
takole: 
Čas gradnje: 1. 5. 2010 – 31. 8. 2011 
Na dan 30. 4. 2010: 4.040.000,00 EUR / 2554,80 m² = 1.581,34 EUR / m² 
6.2 Določanje prodajne cene kvadratnega metra stanovanjske površine 
V prejšnjem poglavju smo predstavili lastne cene kvadratnega metra stanovanjske površine, 
tokrat pa bomo določili prodajne cene kvadratnega metra stanovanjske površine. Razlika med 
lastno in prodajno ceno je izražena v procentih, ki predstavljajo dobiček investitorja.  
Prodajno ceno stanovanj lahko kot tržno vrednost v splošnem ocenimo na podlagi treh 
temeljnih načinov posamičnega tržnega vrednotenja nepremičnin, in sicer: 
• metode neposredne primerjave cen podobnih nepremičnin, 
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• metode donosa in 
• metode stroškov (Šubic Kovač, 2005). 
Pred formiranjem prodajnih cen stanovanj mora investitor najprej predhodno preveriti cene     
na trgu nepremičnin v Domžalah in njeni okolici. 
Investitor je prodajne cene kvadratnega metra stanovanjske površine določal po metodi 
neposredne primerjave cen podobnih nepremičnin. 
Metoda temelji na načelu substitucije, po kateri racionalni investitor oziroma kupec ni 
pripravljen za določeno nepremičnino plačati več, kot znašajo stroški pridobitve druge 
podobne nepremičnine z enako koristnostjo. Zato naj bi cene, ki jih pri prodaji dosežejo 
primerljive nepremičnine, označevale tržno vrednost nepremičnine, ki jo vrednotimo. 
Metoda neposredne primerjave cen podobnih nepremičnin predstavlja temeljno in najbolj 
realistično metodo ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnine. Po tej metodi cenilci ocenjujejo 
tržno vrednost obravnavane nepremičnine na podlagi tržnih cen dejansko opravljenih prodaj 
podobnih oziroma primerljivih nepremičnin. Analizirajo dejanske tržne transakcije z 
nepremičninami, do katerih je prišlo na določenem trgu nepremičnin v bližnji preteklosti: 
prodajne cene nepremičnin, značilnosti nepremičnin, okoliščine v katerih je bila nepremičnina 
prodana in podobno. Na podlagi te analize izberejo primerljive nepremičnine, to je 
nepremičnine, ki so čim bolj podobne ocenjevani in ocenijo vrednost ocenjevane 
nepremičnine, ki bi se prodala v bližnji prihodnosti. Pri tem morajo upoštevati tudi trende na 
trgu nepremičnin, preference morebitnega kupca in podobno. 
Ocenjevane tržne vrednosti nepremičnine na podlagi metode neposredne primerjave prodajnih 
cen podobnih nepremičnin obsega : 
• izbor primerljivih, pred kratkim prodanih nepremičnin in njihovih prodajnih cen; 
• izvedbo prilagoditev med vsako primerljivo nepremičnino in ocenjevano 
nepremičnino; 
• ocenitev prilagojene tržne vrednosti primerljivih nepremičnin; 
• ocenitev tržne vrednosti ocenjevane nepremičnine. 
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Pri izboru primerljivih nepremičnin na določenem trgu nepremičnin, cenilec uporabi primerno 
število prodajnih cen pred kratkim opravljenih prodaj nepremičnin (primerljive 
nepremičnine), ki so tako po vrsti faktorjev, kot tudi po velikosti njihovih vplivov na ceno 
nepremičnin, v zadostni meri podobne ocenjevani nepremičnini. V proces vrednotenja lahko 
vključi tudi prodajne cene primerljivih nepremičnin na drugih, primerljivih trgih nepremičnin, 
če na obravnavanem ni na razpolago dovolj tovrstnih prodajnih cen (Šubic Kovač, 2005). 
6.2.1 Cene primerljivih stanovanj v občini Domžale v zadnjih štirih letih 
V različnih nepremičninskih podjetjih smo se informirali, kolikšne so bile prodajne cene 
stanovanj v letih 2007, 2008, 2009 ter 2010. Prav tako so nam podatke o prodajnih cenah 
posredovali v podjetju SGP Graditelj d.d., in sicer za primerljiva stanovanja, ki so jih v 
zadnjih 4-ih letih prodali kot lastno gradnjo v občini Domžale. V obravnavanem primeru so 
najštevilčnejša enosobna stanovanja. Podatke o prodajnih cenah primerljivih enosobnih 
stanovanj smo prikazali v naslednji preglednici. 
 











cena v letu 



















2 )    
          
1 55,22 134,8 2.441 140.0 2.535 140,0 2.535 140,0 2.535 
2 52,45 123,0 2.345 128,3 2.446 127,5 2.431 127,5 2.431 
3 62,37 142,8 2.290 150,2 2.408 147,4 2.364 147,4 2.364 
4 44,46 109,0 2.451 113,0 2.541 113,0 2.541 113,0 2.541 
 
Iz preglednice 6 lahko sklepamo, da se prodajna cena stanovanj v občini Domžale v zadnjih 
štirih letih ni bistveno spreminjala. Po letu 2007 so se cene stanovanj zvišale za približno 
3,5 % (SGP Graditelj d.d., 2010). 
 
Zanimivo je, da se cene stanovanj v občini Domžale v prvem četrtletju letošnjega leta še niso 
znižale, navkljub svetovni finančni krizi, ki se najbolj občuti prav v gradbeni dejavnosti. 
Prodana stanovanja rešujejo mnogo gradbenih podjetij v Sloveniji, saj je novo podpisanih 
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projektov v letošnjem letu bistveno manj od lanskega leta. Zavedati pa se moramo, da je 
lokacija nepremičnine oziroma stanovanja, bistvenega pomena pri oblikovanju prodajne cene. 
6.2.2 Oblikovanje prodajne cene stanovanj 
Prodajne cene stanovanj oblikujejo investitorji stanovanjske gradnje – gradnje za trg. Pri tem 
jim seštevek vseh stroškov in planiranega dobička (na kvadratni meter neto stanovanjske 
površine) služi zgolj kot orientacija oblikovanja prodajne cene (le kot najnižja cena). 
Dejansko prodajno ceno pa investitorji oblikujejo s skrbno predhodno analizo primerljivih cen 
– to je prodajnih cen za enaka ali podobna stanovanja. 
Na podlagi izračunane lastne cene za kvadratni meter stanovanjske površine ter analize cene 
podobnih stanovanj, ki so se prodala v neposredni bližini obravnavanega objekta, je investitor 
postavil izhodiščno prodajno ceno za kvadratni meter stanovanjske površine. Kljub finančni 
krizi, ima investitor še vedno zelo dobre izkušnje s prodajo stanovanj v samem mestu 
Domžale. Se pa obravnavana stavba nahaja nekaj kilometrov izven mesta, zato je oblikovana 
tržna cena stanovanj nekoliko nižja v primerjavi s primerljivimi enosobnimi stanovanji, kot 
smo to prikazali v preglednici 6. Povprečna prodajna cena kvadratnega metra stanovanjske 
površine za stanovanja, prodana v letu 2010, je 2467,80 EUR/m2 . Ceno smo izračunali na 
podlagi prodanih stanovanj v letu 2010, prikazanih v preglednici 6. Investitor je tako za 
obravnavani primer določil izhodiščno prodajno ceno, in sicer 2.013,80 EUR/m2 . 
Sedaj bomo oblikovali prodajne cene za posamezne stanovanjske enote. Pri oblikovanju cen 
za posamezne stanovanjske enote smo uporabili korekcijske faktorje za površine, in sicer: 
• stanovanja, ki imajo površino med 45 m2 do 65 m2, imajo faktor 1,000; 
• stanovanja, površine od 30 m2 do 45 m2, imajo faktor 1,024; 
• stanovanja do 30 m2 ima faktor 1,057; 
• stanovanja od 65 m2 do 75 m2 imajo faktor 0,966; 
• stanovanja nad 75 m2 imajo faktor 0,950. 
Izvedba komunalnih priključkov in sanitarij predstavlja delež stroškov na kvadratni meter 
bivalne površine,vendar ta strošek ni enak za vsako stanovanje. Omenjeni stroški 
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predstavljajo bistveno manjši strošek pri večjih stanovanjskih enotah kot pri manjših 
stanovanjih. 
Prav tako smo upoštevali tudi korekcijske faktorje za prostore, kot so lože, shrambe, balkoni 
ter atriji, in sicer: 
• korekcijski faktor za ložo je 0,75; 
• korekcijski faktor za shrambo izven stanovanja je 0,75; 
• korekcijski faktor za balkon ali odprto teraso je 0,25; 
• korekcijski faktor za pokrito teraso ali balkon je 0,50. 
Nakup parkirnega mesta bo obvezen, saj se tako izognemo anarhiji, ki lahko nastane v 
nasprotnem primeru. Cena za parkirno mesto bo določena fiksno. 
Prodajna cena se bo tako oblikovala na podlagi vseh parametrov: glede na velikost in 
korekcijske faktorje za prostore. Izračun cene za posamezne stanovanjske enote bo izgledal 
takole: 
PC = C * fs  * Ps + C * fi * Pl + C * fsh *Psh + Cp; (7) 
Pri čemer je: 
C … cena kvadratnega metra bivalne površine (v obravnavanem primeru 2013,80 EUR/m2 ) 
fs … korekcijski faktor za stanovanje 
fl … korekcijski faktor za ložo 
fsh … korekcijski faktor za shrambo 
Ps … površina stanovanja 
Pl … površina lože 
Psh … površina shrambe 
Cp … cena parkirnega mesta 
PC … prodajna cena stanovanjske enote 
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V nadaljevanju prikazujemo oblikovanje cene posameznih stanovanjskih enot. 























































































































































koeficient        
  1.00 0.75 0.50 0.25 0,25       
enosobna 
stanovanja 
1 43,52  5,17  37,20 55,41 1,000 55,41 2.013,8 111,58 111,58 
1 52,01  5,17  68,00 71,60 0,966 69,16 2.013,8 139,28 139,28 
3 37,67 3,80 4,90   128,91 1,000 128,91 2.013,8 86,53 259,60 
3 40,91 5,70 5,04   143,13 1,000 143,13 2.013,8 96,08 288,24 
3 40,99 5,70 5,17   143,55 1,000 143,55 2.013,8 96,36 289,08 





1 65,75  6,03  52,90 82,13 0,950 78,02 2.013,8 157,11 157,11 
1 86,62  7,16 45,00  101,45 0,950 96,37 2.013,8 194,07 194,07 
3 60,41 5,80 5,46   193,47 1,000 193,47 2.013,8 129,87 389,61 







1 81,16  7,16  66,40 101,34 0,950 96,27 2.013,8 193,87 193,87 
1 98,72  7,38  87,40 124,26 0,950 118,05 2.013,8 237,73 237,73 
1 100,09  7,38  87,40 125,63 0,950 119,35 2.013,8 240,35 240,35 
1 107,54  8,22 47,00  123,40 0,950 117,23 2.013,8 236,08 236,08 
3 75,63 6,10 6,72   250,71 0,950 238,17 2.013,8 159,88 479,63 
3 80,73 6,10 7,16   266,67 0,950 253,33 2.013,8 170,05 510,15 
štirisobna 
stanovanja 
1 107,23  8,22 48,40  123,44 0,950 117,27 2.013,8 236,16 236,16 
1 114,43  9,67 46,20  130,81 0,950 124,70 2.013,8 251,12 251,12 
V tem poglavju smo prikazali izračun lastne cene kvadratnega metra stanovanjske površine 
ter oblikovanje in določitev prodajnih cen kvadratnega metra stanovanjske površine za 
posamezne stanovanjske enote. Prodajna cena kvadratnega metra  stanovanjske površine se 
giblje med 1.913,10 EUR in 2.013,80 EUR. V naslednjem poglavju bomo analizirali časovni 
potek prodaje večstanovanjske stavbe. 
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7 ANALIZA ČASOVNEGA POTEKA PRODAJE 
7.1 Ugotavljanje potreb po stanovanjih na tržišču 
Investitor najprej ugotavlja potrebe po stanovanjih na tržišču, na podlagi teh ugotovitev pa se 
odloči za realizacijo projekta.  
Pojem tržišče opredeljujemo kot gospodarski prostor (področje), na katerem se zaradi 
ponudbe in povpraševanja menjuje blago. Ker gradbenim proizvodom ne pravimo blago, bi za 
tržišče gradbene proizvodnje ali gradbeno tržišče lahko zapisali naslednjo definicijo: 
»Gradbeno tržišče je gospodarsko področje, na katerem se po zakonu ponudbe in 
povpraševanja menjavajo gradbeni proizvodi (storitve, stanovanja, izdelki, material).« 
Običajno se na gradbenem tržišču oblikujejo cene gradbenih proizvodov, v našem primeru so 
to cene stanovanj. Te so odvisne predvsem od ponudbe in povpraševanja (Pšunder, 2008). 
Gradbeno ponudbo stanovanj na nekem prostoru (ali področju) ustvarjajo ponudniki 
(izvajalci). Z ozirom na število ponudnikov stanovanjske gradnje največkrat govorimo o 
oligopolni obliki ponudbe (kadar gre za več ponudnikov). Torej, če naj se cene stanovanj 
oblikujejo tržno, po zakonu ponudbe in povpraševanja, potem je za oblikovanje normalnih 
(ravnotežnih) cen nujna oligopolna ponudba (Pšunder, 2008). 
Gradbeno povpraševanje po stanovanjih na nekem prostoru (področju) ustvarjajo 
povpraševalci, kasneje uporabniki stanovanj. Glede na vrsto potrošnikov lahko povpraševanje 
po stanovanjih delimo na (Pšunder, 2008): 
• obstoječe ali efektivno povpraševanje, 
• potencialno povpraševanje, 
• pričakovano povpraševanje.  
Pri gradnji po sistemu »gradnja za trg« je tudi povpraševanje oligopolno. 
50 Kožman, A. 2010. Ekonomska upravičenost investiranja v večstanovanjsko stavbo v času recesije. 
 Diplomska naloga – VSŠ. Ljubljana, Ul, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer 
Raziskava gradbenega tržišča je funkcija trženja (marketinga), s katero želimo priti do 
določenih informacij s tržišča. To so predvsem informacije o pričakovanem trgu 
povpraševanja po stanovanjih pa tudi informacije o ponudbi stanovanj na trgu, torej 
konkurenčni ponudbi (Pšunder, 2008). 
7.2 Plan prodaje 
V fazo prodaje spada več dejavnosti, kot so: 
• propaganda, 
• načrtovanje prodaje, 
• sklepanje pogodb, 
• predaja stanovanj. 
Takoj po pridobitvi zazidalnega načrta mora investitor pričeti obveščati potencialne kupce, da 
se bo na določeni lokaciji pričela graditi večstanovanjska stavba. Po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja pa postane reklamiranje najintenzivnejše. Po izkušnjah investitorja se interes 
kupcev zelo poveča, ko se stavba dejansko prične graditi, saj takrat za določena stanovanja 
vedo tudi tisti, ki preko različnih medijev gradnje novih stanovanj niso zasledili. Za uspešno 
prodajo stanovanj pa je prav tako zelo pomembna lokacija stavbe. Stavbe, ki se gradijo ob 
mestnih središčih ali celo v samem jedru mesta, imajo veliko prednost, prodaja je hitrejša, 
hkrati pa dosegajo tudi višjo ceno. Prav tako je za uspešnost prodaje stanovanj zelo 
pomembna kvaliteta izvedbe, uporabljeni materiali, sama zasnova posameznih stanovanj, 
funkcionalnost in ne nazadnje tudi ugled izvajalca, investitorja in prodajalca. V našem 
primeru bo vse tri funkcije opravljalo podjetje SGP Graditelj d.d. 
V podjetju SGP Graditelj d.d. so se odločili za vrsto ekonomske propagande, ki jo opravljajo 
naslednji mediji: 
• internet in 
• časopis. 
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Prodaja stanovanj se lahko prične šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Da bi stanovanja 
prodajali pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, bi bilo rizično za investitorja. Lahko se 
zgodi, da se izdaja gradbenega dovoljenja zavleče od predvidenega datuma, kar pa posledično 
pomeni podaljšanje roka za izvedbo oziroma izgradnjo. Investitor bi bil v tem primeru 
primoran plačati »penale« (pogodbena kazen zaradi zamude izgradnje) naročniku (bodočemu 
kupcu). Pred izdajo gradbenega dovoljenja se sprejemajo le rezervacije za nakup stanovanj.  
Sklepanje kupoprodajnih pogodb in predaja ključev kupcem (lastnikom) hkrati pomeni 
prodajo stanovanj. Poleg tega mora prodajalec (v našem primeru je to investitor) urediti še vse 
potrebno v zvezi z vknjižbo etažne lastnine in servisom (odpravo pomanjkljivosti v 
garancijskem roku). 
Investitor je že pripravil analizo plana prodaje stanovanj, in sicer je izhajal iz že znanih 
rezultatov prodaje podobnih večstanovanjskih stavb, ki jih je zgradil, ter predhodne analize 
trga podobnih nepremičnin. Dinamiko prodaje je razdelil na tri faze : 
• Začetno obdobje, ki naj bi trajalo tri mesece od pridobitve gradbenega dovoljenja. V 
tem obdobju se običajno, po njihovih izkušnjah na preteklih objektih, podpišejo 
pogodbe o prodaji za 25 % vseh stanovanjskih površin. 
• Vmesno obdobje je obdobje vse od zaključka prvega obdobja ter skoraj do konca 
izgradnje stavbe. V tej fazi se za nakup odločijo tudi tisti kupci, ki niso predhodno 
sodelovali pri raziskavi tržišča. To obdobje je najintenzivnejše, saj se ponavadi proda 
do 60 % vseh stanovanj. Običajno se potencialni kupci odločijo za nakup stanovanja v 
tem obdobju zato, ker se že vidi končna oblika stavbe, lega stavbe ter okolica v kateri 
se novozgrajena stavba nahaja. Kupce največkrat prepriča tisto kar vidijo fizično, s 
prostim očesom. 
• Končno obdobje traja približno dva meseca pred izgradnjo in vse do prodaje končnega 
stanovanja. Običajno so se stanovanja prodala najkasneje v obdobju šestih mesecev od 
izgradnje in pridobitve uporabnega dovoljenja. Navadno se v tej fazi proda 15 % vseh 
stanovanj. 
V nadaljevanju bomo prikazali terminski plan za izgradnjo večstanovanjske stavbe, na 
podlagi katerega lahko tudi terminsko opredelimo plan prihodkov od kupnin. 
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7.3 Terminski plan izgradnje večstanovanjske stavbe A1 
Pri vsakem projektu gradnje je potrebno obvezno pripraviti terminski plan, saj nam narekuje 
dinamiko napredovanja del in nam služi kot osnova za izdelavo kvalitetnega oziroma realnega 
časovnega plana stroškov, ki je zelo pomemben za investitorja. Za realizacijo projekta so 
pomembne naslednje faze in roki: 
• pridobivanje projektne dokumentacije in soglasij  15 tednov, 
• pridobivanje ponudb obrtnikov     5   tednov, 
• pripravljalna dela       5   tednov, 
• izgradnja stavbe       61 tednov, 
• pridobitev uporabnega dovoljenja      9 tednov.  
Skupaj: 95 tednov 
Ko  pri vsaki fazi upoštevamo bruto potrebni čas od začetka do zaključka faze, potem za 
celotno izgradnjo večstanovanjske stavbe potrebujemo 95 tednov. Vemo pa, da se določena 
dela lahko izvajajo že, ko se prejšnja še niso zaključila in zato potrebujemo dosti manj časa za 
celotno izgradnjo stavbe. Natančneje to lahko vidimo v terminskem planu, kjer od začetka do 
zaključka gradnje preteče natanko 78 tednov. 
Za naš projekt smo izdelali natančnejši terminski plan. Terminski plani so najpomembnejši 
plani operativnega gradbeništva, ki služijo kot osnova za izdelavo spremljajočih planov, ter  
kot osnova za organizacijske ukrepe (za vodenje), pravočasno izvajanje del in kot sredstvo 
časovne kontrole izvajanja del (www.studenti.fg.uni-mb.si). 
V nadaljevanju prilagamo terminski plan za izgradnjo večstanovanjske stavbe A1, izdelanega 
z računalniškim programom Microsoft Project. 
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Slika 12: Terminski plan izgradnje večstanovanjske stavbe A1 
V terminskem planu je jasno razvidna časovna izgradnja stavbe. V prejšnjih poglavjih smo že 
analizirali predvidene stroške investiranja, izgradnje ter terminski plan, sedaj pa bomo v 
nadaljevanju prikazali časovni plan stroškov. 
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7.4 Plan prihodka od kupnin 
Plan prihodka od kupnin je zelo pomemben že v fazi izdelave plana financiranja izgradnje 
stavbe, po slednjem namreč odplačujemo obroke bančnega financiranja. Vsem kupcem bo 
dana možnost, da kupnino plačajo v obrokih, ki bodo določeni v kupoprodajni pogodbi in se 
razlikujejo od pogodbe do pogodbe. Investitor bo od kupca zahteval, da četrtino kupnine plača 
ob podpisu pogodbe, preostali znesek kupnine pa se bo odplačeval po obrokih oziroma 
tranšah. Kupec, ki bo stanovanje kupil v začetnem obdobju (dva meseca po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja), bo stanovanje odplačeval v več obrokih, medtem ko bo imel kupec, 
ki se bo odločil za nakup stanovanja proti koncu gradnje, manj obrokov ali pa bo znesek 
stanovanja plačal celo v enkratnem znesku.  
 
Za investitorja to pomeni, da bo v prvi polovici gradnje prihodek iz naslova kupnin majhen, v 
drugi polovici pa velik. Razliko med prihodki in stroški pa bo investitor pokrival s 
kreditiranjem.  
 
Kupnina mora biti poravnana do predaje stanovanja kupcu. Predaja stanovanj bo predvidoma 
potekala tri do štiri tedne po uspešno opravljenem tehničnem pregledu, ko bo pridobljeno 
uporabno dovoljenje. V nadaljevanju bomo tabelarično prikazali predviden plan prihodka iz 
naslova kupnin, ob predpostavki, da bodo mesečni obroki za prodano stanovanje enakomerno 
razporejeni od datuma prodanega stanovanja do zaključka gradnje. Predviden potek 
realizacije prihodka je prikazan v tabeli, ki smo jo pripravili na podlagi predvidenega plana 
prodaje. 
 
Preglednica 10: Predvidena prodaja stanovanj 
 Fizična gradnja objekta    
 jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. 
prodana st.   
( št.) 
1 3 4 2 3 4 2 2 1 3 2 1 2 0 0 1 2 1 
Kumulativno 
(št.) 
1 4 8 10 13 17 19 21 22 25 27 28 30 30 30 31 33 34 
% 3 12 24 30 38 50 56 62 65 73 79 82 88 88 88 91 97 100 
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Preglednica 11: Predviden prihodek od kupnin 
 
jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. 
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8 FINANCIRANJE GRADNJE 
Gradnja večstanovanjske stavbe A1 se bo financirala iz kupnin stanovanj (pologov ali ar), 
negativna razlika nastala med stroški in prihodki pa se bo odplačevala z bančnim kreditom. 
V prejšnjem poglavju smo že pripravili analizo plana stroškov in prihodkov, v nadaljevanju 
pa bomo ta dva plana primerjali med seboj, saj nam le ta primerjava narekuje kdaj in v 
kolikšni meri bo potrebno izgradnjo financirati s pomočjo bančnega kredita. 
 
Preglednica 12: Prikaz stroškov in prihodkov 
Mesec mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. 
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Preglednica 13: Prikaz financiranja gradnje 
Mesec mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. 


































































































































































































































































































































































































































































































Iz preglednice 12 je razvidno, da so stroški gradnje na začetku višji od prihodkov, šele proti 
koncu gradnje so prihodki višji od stroškov, to pa hkrati predstavlja dobiček investitorja. 
 
 Ker so se v trenutnih razmerah možnosti in pogoji financiranja nekoliko spremenili, sem se 
odločil za obisk treh različnih bančnih hiš, ki so mi zaupala nekaj bistvenih kriterijev za 
odobritev kredita. 
 
Bodoči investitor ima tri različne možnosti financiranja projekta, in sicer: 
a) Revolving kredit 
Revolving kredit omogoča občasno koriščenje potrebnih likvidnih sredstev. Črpanje 
kredita investitor najavi banki dan pred koriščenjem in ga nato vrača z nakazilom prek 
plačilnega naloga, obresti pa se obračunavajo le na črpan kredit. Je kombinacija 
kratkoročnega kredita in limita na transakcijskem računu. Obrestna mera revolving 
kredita se določi na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od 
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bonitete podjetja, kvalitete zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko. Za naš 
projekt bi znašala obrestna mera nekje 6,8 %. 
b) Limit 
Limit omogoča negativno stanje na transakcijskem računu. V primeru financiranja 
projektov oziroma financiranja gradnje stanovanjske stavbe ni najprimernejši, 
primeren je le za manjše zneske financiranja, seveda pa je višina dovoljenega limita 
odvisna od bonitete in poslovnega sodelovanja z banko. V primeru gradnje so obresti, 
ki se odplačujejo mesečno na črpani del kredita, visoke, in sicer od 7,6 %. 
c) Projektno financiranje 
Projektno financiranje je v zadnjih desetih letih postalo eno izmed pomembnejših 
oblik zagotavljanja kapitala za financiranje investicijskih projektov. Gre za obliko 
financiranja projekta, kjer je finančna struktura organizirana na način, da bodoči 
prihodki projekta (v našem primeru so ti prihodki kupnine od prodanih stanovanj) 
predstavljajo glavni vir servisiranja in kjer premoženje projekta predstavlja glavno 
obliko zavarovanja (premoženje v našem primeru predstavlja zemljišče, ki je že 
odplačano). Projektno financiranje zahteva, da se najprej definirajo vsi potrebni 
udeleženci v projektu. Tveganja, povezana z realizacijo projekta, se v primeru 
projektnega financiranja razdelijo med vse udeležence v projektu. Za zavarovanje 
banka največkrat sprejme prvovrstno hipoteko nad nepremičnino ter si zagotovi še 
dodatno podporo s strani delničarjev projektne družbe. Banke projektno financiranje 
podpirajo v primeru, ko je pričakovani denarni tok projekta pozitiven, kreditno 
tveganje sprejemljivo in obvladljivo ter v primeru ustreznega zavarovanja. 
 
 Investitor se je v primeru izgradnje večstanovanjske stavbe A1 odločil za projektno 
financiranje. 
Ker se moje diplomsko delo navezuje na ekonomsko upravičenost investiranja v 
večstanovanjsko stavbo v času recesije, bomo v nadaljevanju opisali, kako so se financirali 
projekti v zadnjih štirih letih. V poglavju 6.2.1 smo tabelarično prikazali cene stanovanj v 
občini Domžale v zadnjih štirih letih. Ugotovili smo, da se cene niso spremenile. Osredotočili 
smo se na projektno financiranje, saj se v zadnjih desetih letih ob primerih takšne vrste 
gradnje zanj odločajo investitorji oziroma izvajalci. 
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Stroški financiranja se v letih od 2007 pa do danes niso bistveno spreminjali, kajti posledica 
padca EURIBOR-ja (indeksa cene denarja na medbančnem trgu) je bila rast marže, kar je 
izenačilo strošek financiranja oziroma ga je obdržalo na istem nivoju. Je pa kriza na 
medbančnem trgu in trgu nepremičnin vplivala na način financiranja. Pogoji za financiranje 
nepremičninskih projektov so se spremenili oziroma zaostrili. Nove zahteve, ki so se pojavile:  
• večja lastna udeležba in 
• zahtevana predprodaja enot že v fazi pred izgradnjo. 
 
Povprečen strošek financiranja nepremičninskega projekta, ki se gradi leto in pol, ter se še eno 
leto prodaja, znaša 6,0-6,5 % od višine počrpanega kredita, oziroma 4,4-5,0 % od celotnih 
stroškov projekta, v primeru da ima investitor 25 % lastno udeležbo (npr. zemljišče).  
Potrebno pa je izpostaviti, da mora imeti bodoči investitor za možnost takšnega financiranja 
dobro pripravljeno predinvesticijsko študijo, ki jo predstavi kreditodajalcu (banki). Na podlagi 
predinvesticijske študije in preteklega sodelovanja z izvajalcem se banka odloči, ali bo 
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9 ANALIZA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI INVESTIRANJA V 
VEČSTANOVANJSKO STAVBO A1 TER PREDVIDEN DOBIČEK 
V četrtem poglavju smo opisali dve različni metodi ugotavljanja ekonomske upravičenosti 
investiranja v večstanovanjsko stavbo. Tokrat bomo analizo ekonomske upravičenosti 
prikazali z dinamično metodo. 
 
9.1 Dinamična metoda ugotavljanja ekonomske upravičenosti investiranja v 
večstanovanjsko stavbo 
9.1.1 Neto sedanja vrednost 
Neto sedanjo vrednost izračunamo kot razliko med sedanjo vrednostjo prihodkov in sedanjo 
vrednostjo stroškov.  
Za izračun neto sedanje vrednosti bomo upoštevali diskontni faktor 6 % (Colja, 2010). 
  






razlika ali neto 
priliv 
diskontni 







vrednosti v EUR 
0,00 mar. 10 281.000,00   -281.000,00 1 -281.000,00 -281.000,00 
0,08 apr. 10 232.000,00   -232.000,00 0,9953 -230.909,60 -511.909,60 
0,17 maj 10 52.000,00   -52.000,00 0,9901 -51.485,20 -563.394,80 
0,25 jun. 10 260.000,00 14.652,53 -245.347,47 0,9855 -241.789,93 -805.184,73 
0,33 jul. 10 194.000,00 43.957,59 -150.042,41 0,9809 -147.176,60 -952.361,33 
0,42 avg. 10 194.000,00 58.610,12 -135.389,88 0,9758 -132.113,45 -1.084.474,78 
0,50 sep. 10 309.000,00 29.305,06 -279.694,94 0,9712 -271.639,73 -1.356.114,51 
0,58 okt. 10 284.000,00 43.957,59 -240.042,41 0,9667 -232.049,00 -1.588.163,51 
0,67 nov. 10 341.000,00 58.610,12 -282.389,88 0,9617 -271.574,35 -1.859.737,86 
0,75 dec. 10 326.000,00 29.305,06 -296.694,94 0,9572 -283.996,40 -2.143.734,26 
0,83 jan. 11 249.000,00 29.305,06 -219.694,94 0,9527 -209.303,37 -2.353.037,63 
0,92 feb. 11 178.000,00 14.652,53 -163.347,47 0,9478 -154.820,73 -2.507.858,36 
1,00 mar. 11 216.000,00 43.957,59 -172.042,41 0,9433 -162.287,61 -2.670.145,97 
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1,08 apr. 11 264.000,00 29.305,06 -234.694,94 0,939 -220.378,55 -2.890.524,52 
1,17 maj 11 246.000,00 14.652,53 -231.347,47 0,934 -216.078,54 -3.106.603,05 
1,25 jun. 11 238.000,00 29.305,06 -208.694,94 0,9297 -194.023,69 -3.300.626,74 
1,33 jul. 11 135.000,00   -135.000,00 0,9254 -124.929,00 -3.425.555,74 
1,42 avg. 11 41.000,00 3.956.182,94 3.915.182,94 0,9205 3.603.925,90 178.370,16 
1,50 sep. 11   146.525,29 146.525,29 0,9163 134.261,13 312.631,28 
1,58 okt. 11   293.050,59 293.050,59 0,912 267.262,14 579.893,42 
1,67 nov. 11   146.525,29 146.525,29 0,9072 132.927,75 712.821,17 
  SKUPAJ 4.040.000,00 4.981.860,00 941.860,00     712.821,17  
 
 
Neto sedanja vrednost, ki smo jo izračunali ob predpostavki diskontnega faktorja 6 %, je 
pozitivna, in sicer znaša 712.821,17 EUR. To pomeni, da diskontirani denarni prilivi skozi 
življenjsko dobo presegajo diskontirane denarne odlive. 
NSV = 712.821,17 EUR > 0, torej sledi, da je investicija sprejemljiva. 
 
V nadaljevanju bomo izračunali diskontirano dobo vračanja. To pomeni, da vsak denarni 
priliv, ki ga dobi investitor, diskontiramo na današnji čas z ustreznim faktorjem. Pove nam 
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9.2 Diskontirana doba vračanja 







razlika ali neto 
priliv 
diskontni 







vrednosti v EUR 
0,00 mar. 10 281.000,00   -281.000,00 1 -281.000,00 -281.000,00 
0,08 apr. 10 232.000,00   -232.000,00 0,9953 -230.909,60 -511.909,60 
0,17 maj 10 52.000,00   -52.000,00 0,9901 -51.485,20 -563.394,80 
0,25 jun. 10 260.000,00 14.652,53 -245.347,47 0,9855 -241.789,93 -805.184,73 
0,33 jul. 10 194.000,00 43.957,59 -150.042,41 0,9809 -147.176,60 -952.361,33 
0,42 avg. 10 194.000,00 58.610,12 -135.389,88 0,9758 -132.113,45 -1.084.474,78 
0,50 sep. 10 309.000,00 29.305,06 -279.694,94 0,9712 -271.639,73 -1.356.114,51 
0,58 okt. 10 284.000,00 43.957,59 -240.042,41 0,9667 -232.049,00 -1.588.163,51 
0,67 nov. 10 341.000,00 58.610,12 -282.389,88 0,9617 -271.574,35 -1.859.737,86 
0,75 dec. 10 326.000,00 29.305,06 -296.694,94 0,9572 -283.996,40 -2.143.734,26 
0,83 jan. 11 249.000,00 29.305,06 -219.694,94 0,9527 -209.303,37 -2.353.037,63 
0,92 feb. 11 178.000,00 14.652,53 -163.347,47 0,9478 -154.820,73 -2.507.858,36 
1,00 mar. 11 216.000,00 43.957,59 -172.042,41 0,9433 -162.287,61 -2.670.145,97 
1,08 apr. 11 264.000,00 29.305,06 -234.694,94 0,939 -220.378,55 -2.890.524,52 
1,17 maj 11 246.000,00 14.652,53 -231.347,47 0,934 -216.078,54 -3.106.603,05 
1,25 jun. 11 238.000,00 29.305,06 -208.694,94 0,9297 -194.023,69 -3.300.626,74 
1,33 jul. 11 135.000,00   -135.000,00 0,9254 -124.929,00 -3.425.555,74 
1,42 avg. 11 41.000,00 3.956.182,94 3.915.182,94 0,9205 3.603.925,90 178.370,16 
1,50 sep. 11   146.525,29 146.525,29 0,9163 134.261,13 312.631,28 
1,58 okt. 11   293.050,59 293.050,59 0,912 267.262,14 579.893,42 
1,67 nov. 11   146.525,29 146.525,29 0,9072 132.927,75 712.821,17 
  SKUPAJ 4.040.000,00 4.981.860,00 941.860,00      
 
 
DV = 1,33 +
1,42 − 1,33 ∗ 3.425.555,74
3.603.925,90
 
 = , 	
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Doba vračanja je opredeljena tudi kot čas, v katerem kumulativa neto prilivov finančnega toka 
(donosov) v času obratovanja naložbe doseže vsoto investicijskih stroškov in ne sme biti 
daljša od ekonomske dobe naložbe. Iz tega sledi, da je najuspešnejša investicija tista, ki ima 
najkrajšo dobo vračanja. V našem primeru je dobav vračanja 1,415 leta, kar je relativno 
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9.3 Indeks donosnosti 













vrednosti v EUR 
0,00 mar. 10 1 281.000,00 281.000,00     
0,08 apr. 10 0,9953 232.000,00 230.909,60     
0,17 maj 10 0,9901 52.000,00 51.485,20     
0,25 jun. 10 0,9855 260.000,00 256.230,00 14.652,53 14.440,07 
0,33 jul. 10 0,9809 194.000,00 190.294,60 43.957,59 43.118,00 
0,42 avg. 10 0,9758 194.000,00 189.305,20 58.610,12 57.191,75 
0,50 sep. 10 0,9712 309.000,00 300.100,80 29.305,06 28.461,07 
0,58 okt. 10 0,9667 284.000,00 274.542,80 43.957,59 42.493,80 
0,67 nov. 10 0,9617 341.000,00 327.939,70 58.610,12 56.365,35 
0,75 dec. 10 0,9572 326.000,00 312.047,20 29.305,06 28.050,80 
0,83 jan. 11 0,9527 249.000,00 237.222,30 29.305,06 27.918,93 
0,92 feb. 11 0,9478 178.000,00 168.708,40 14.652,53 13.887,67 
1,00 mar. 11 0,9433 216.000,00 203.752,80 43.957,59 41.465,19 
1,08 apr. 11 0,939 264.000,00 247.896,00 29.305,06 27.517,45 
1,17 maj 11 0,934 246.000,00 229.764,00 14.652,53 13.685,46 
1,25 jun. 11 0,9297 238.000,00 221.268,60 29.305,06 27.244,91 
1,33 jul. 11 0,9254 135.000,00 124.929,00     
1,42 avg. 11 0,9205 41.000,00 37.740,50 3.956.182,94 3.641.666,40 
1,50 sep. 11 0,9163     146.525,29 134.261,13 
1,58 okt. 11 0,912     293.050,59 267.262,14 
1,67 nov. 11 0,9072     146.525,29 132.927,75 
  
  SKUPAJ 4.040.000,00 3.885.136,70 4.981.860,00 4.597.957,87 
 







ID = 1,18 
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V našem primeru je ID enak 1,18. Ker je ID  > 1, je projekt sprejemljiv. 
9.4 Rezultati ocenjevanja ekonomske upravičenosti 
V preglednici bomo prikazali rezultate ocenjevanja ekonomske upravičenosti investiranja v 
večstanovanjsko stavbo v času recesije. Oceno smo opravili po dinamični metodi, in sicer 
smo izračunali:  
• neto sedanjo vrednost, 
• diskontno dobo vračanja in 
• indeks donosnosti. 
 
Preglednica 17: Zbirna preglednica rezultatov ocenjevanja ekonomske upravičenosti 





kriterij za sprejemljivost 
projekta 
    
DINAMIČNA 
METODA 
neto sedanja vrednost 712.821,17 EUR > 0 
diskontna doba vračanja 1,415 < dobe investicije 
indeks donosnosti 1,18 > 1 
 
Iz preglednice je razvidno, da je projekt  investiranja v večstanovanjsko stavbo A1 v času 
recesije sprejemljiv po vseh treh kriterijih dinamične metode. Neto sedanja vrednost, ocenjena 
s 6 % diskontnim faktorjem, je 712.821,17 EUR. Diskontna doba vračanja je 1,415 let, kar je 
relativno malo. Indeks donosnosti znaša 1,18. Iz naštetega lahko sklepamo, da je za 
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10 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi smo prikazali tako časovno kot finančno analizo investiranja v 
večstanovanjsko stavbo v času recesije. Izvajalec SGP Graditelj d.d., ki je v našem primeru 
hkrati tudi investitor, ima s tovrstnim investiranjem bogate izkušnje. V občini, ki smo jo v 
diplomski nalogi obravnavali, je zgradil že veliko stanovanjskih stavb po sistemu lastne 
gradnje za trg. Kljub izkušnjam pa je za uspešno izpeljan projekt potrebno pripraviti 
kvalitetno in pravočasno predinvesticijsko študijo. 
 
Analizirali smo vse predvidene stroške, ki naj bi nastali: od pridobitve lokacijske informacije 
do končne izgradnje oziroma prodaje zadnje stanovanjske enote. Na podlagi predvidenih 
stroškov smo lahko oblikovali lastno ceno kvadratnega metra stanovanjske površine.  
 
Določitev prodajne cene kvadratnega metra stanovanjske površine smo določili s pomočjo 
primerjave cen primerljivih nepremičnin na tržišču. Oglaševane prodajne cene stanovanjskih 
enot so kljub finančni krizi še vedno relativno visoke, zato smo se o prodaji natančneje 
pozanimali v nepremičninskih družbah ter bankah. Ugotovili smo, da so cene nepremičnin 
previsoke, saj so se dejansko prodajala le stanovanja, za katere so bili lastniki ali 
nepremičninski posredniki kupcu pripravljeni ponuditi popust. Prav tako smo tabelarično 
prikazali tržne oziroma prodajne cene primerljivih stanovanjskih enot v letih 2007, 2008, 
2009 ter 2010. Ugotovili smo, da se cene v zadnjih štirih letih niso bistveno spreminjale. Pri 
oblikovanju cene kvadratnega metra stanovanjske površine smo, poleg cen primerljivih 
stanovanjskih enot, upošteval tudi rezultat prodaje ravno zgrajenih, podobnih stanovanjskih 
enot v občini Domžale, ki jih prodaja investitor sam.  
 
Podobno kot smo tabelarično prikazali tržne cene stanovanj v zadnjih štirih letih, smo kasneje 
obravnavali financiranje gradnje v zadnjih štirih letih. Na bankah so nam pojasnili, da se 
tovrstne projekte običajno financira s projektnim financiranjem (kreditiranjem). Ugotovljeno 
je bilo, da se stroški financiranja niso spremenili ali povečali. Spremenili oziroma zaostrili so 
se le pogoji financiranja, kar pomeni, da kreditodajalec (banka) zahteva od investitorja večjo 
lastno udeležbo (npr. zemljišče) in prodajo stanovanjskih enot že v času gradnje. 
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Na osnovi tako oblikovane prodajne cene kvadratnega metra stanovanjske površine smo 
analizirali ekonomsko upravičenost investiranja v večstanovanjsko stavbo po dinamični 
metodi. Ugotovili smo, da je projekt po vseh kriterijih sprejemljiv.  
 
Zaključne ugotovitve diplomske naloge so, da je za vsako uspešno realizacijo novega projekta 
potrebna predhodna priprava kvalitetne predinvesticijske študije. Vsak izkušen gradbenik 
oziroma investitor pa se zaveda, da poleg dobre lokacije ter kvalitetne gradnje, na ceno 
stanovanj najbolj vpliva cena zemljišča in komunalne opremljenosti. V našem primeru ta 
predstavlja ugodno razmerje v primerjavi s celotnim stroškom gradnje, merjeno v odstotkih. 
Tako smo lahko formirali eno najugodnejših cen kvadratnega metra stanovanjske površine v 
občini Domžale, pri ostalih nespremenjenih pogojih (lokacija, kvaliteta gradnje ipd.), kar pa je 
pogoj za dobro prodajo kljub svetovni finančni krizi, saj kupce zanima le cena kvadratnega 
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